

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

26 ноября 2020 года

г. Нефтеюганск

Председательствовал:

Кудашкин Сергей Андреевич

Первый заместитель главы
Нефтеюганского района, заместитель
председателя Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 15 человек.

Повестка дня:

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за октябрь 2020 года.

3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Юношева)

Решили:

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

1.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта.

1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за октябрь 2020 года: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Кошаков, Бородкина, Котова, Андреевский, Воронова, Шумейко)

Решили:

2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» по состоянию на 26 ноября 2020 принять к сведению.

3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(Кошаков, Крышалович, Дода)

Решили:

3.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по состоянию на 26 ноября 2020 года принять к сведению:

Текущий статус на 01 ноября 2020 года:

Портфели проектов / срок реализации	Всего мероприятий	Исполнено мероприятий	Всего показателей	Исполнено показателей
1. «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 31.12.2020	1	0	-	-
2. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 31.12.2021	4	3	30	28
3. «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» 30.11.2020	3	2	-	-
4. «Регистрация права собственности	2	0	1	0

на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 01.01.2021				
5. «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 31.12.2021	142	142	176	176

**4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.
(Андреевский, Бабин)**

Решили:

4.1. Заказчику проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай», в соответствии с результатами технической экспертизы предусмотреть в муниципальной программе денежные средства на выполнение строительно-монтажных работ и приобретение технического оборудования.

4.2. Руководителю рабочей группы проекта, заказчику проекта предоставить в муниципальный проектный офис информацию по исполнению п. 4.1. протокола заседания Проектного комитета от 25.09.2020 № 9 в срок до 24.12.2020.

Первый заместитель главы
Нефтеюганского района, заместитель
председателя Проектного комитета



С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета



Ж.В.Землянкина

