

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии муниципального образования Нефтеюганский район по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

28.06.2018

№2

г.Нефтеюганск

Присутствовали:

1. Лапковская Галина Васильевна – глава Нефтеюганского района, председатель комиссии.
2. Кошаков Валентин Сергеевич – директор департамента строительства и ЖКК-заместитель главы района, заместитель председателя комиссии.
3. Архипов Альберт Вячеславович – глава сельского поселения Каркатеевы.
4. Маденова Светлана Елемесовна – член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Русакова Ирина Леонтьевна - заместитель директора департамента строительства и ЖКК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнения работ по контрактам в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

СЛУШАЛИ:

Вступительное слово: Лапковская Г.В. – глава Нефтеюганского района:

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории Нефтеюганского района запланировано в 2018 году провести мероприятия по благоустройству 27 дворовых и 8 общественных территорий и заключить по ним 23 муниципальных контракта, на данный период ведется работа по заключению контрактов а именно:

На сегодняшний день заключено 2 МК по благоустройству дворовых территорий, в т.ч.:

- сп.Салым по мероприятию «Благоустройство дворовой территории по ул.Привокзальная д.3,7,8» заключен Муниципальный контракт на сумму 5 817,07105 тыс.руб. с ИП ПЕСТОЛОВ А.А. Срок исполнения работ до 30.09.2018 г.;

- сп.Куть-Ях по мероприятию благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №1,2. заключен муниципальный контракт на сумму 2 095,161 тыс.руб. с ИП СЕРДОГЕЙ Я.Я. Срок исполнения работ до 01.10.2018 г.

Аукцион состоялся по 16 объектам из них 7 дворовых территорий и 9 общественных территории, контракты планируется заключить до конца июня;

В план-график включено 2 объекта по дворовым территориям, аукционы будут объявлены в конце июня.

Ведется подготовка проектно-сметной документации по 3 объектам из них 2 дворовых территорий и 1 общественная территория, в связи с дополнительным финансированием;

Контракты не были заключены в срок:

- по причине уточнения смет с учетом поступления средств поступления дополнительного финансирования(сп.Куть-Ях, сп.Каркатеево, сп.Сентябрьский, сп.Усть-Юган);

- в связи с неблагоприятными погодными условиями не представлялась возможным подсчитать виды и объем работ (гп. Пойковский);

- отсутствие заявок в связи с чем аукцион не состоялся (сп.Куть-Ях)

2. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, запланированные к реализации в 2018 году за счет средств наказов избирателей Депутатам Думы ХМАО-Югры.

(Докладчик: Русакова Ирина Леонтьевна - заместитель директора департамента строительства и ЖКК).

Дополнительно МО Нефтеюганский район выделено финансирование в размере 15069,08 тыс.руб. согласно наказов избирателей депутатам Думы округа (постановление Думы ХМАО-Югры 6 созыва от 25.04.2018 г. № 544).

Согласно предложений депутата Думы округа В.Н.Семенова (от 14.05.2018 № 215), средства распределены на следующие объекты:

- 9 029,8 тыс.руб. на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 2 мкр домов № 8, 9; № 29,24,25; № 19, 16, 15а» гп.Пойковский.

- 3 240,0 тыс.руб. на мероприятие «Благоустройство дворовой территории МК № 1, 2, 9, 10 ул.Привокзальная» сп.Салым.

- 2 800,0 тыс.руб. на мероприятие «Благоустройство и расширение кладбища» сп.Каркатеевы.

По дополнительным запросам администрации гп.Пойковский депутатам Думы округа, были выделены дополнительные средства в размере 4 200,0 тыс.руб. (постановление Думы ХМАО-Югры 6 созыва от 25.04.2018 г. № 550) на следующие объекты:

:- 1 000,0 тыс.руб. на объект «Инклюзивная спортивная площадка СК Сибиряк», гп.Пойковский.

- 3 200,0 тыс.руб. на реализацию мероприятия «Народный бюджет», в том числе:

на объект «Первое захоронение», гп.Пойковский – 235,0 тыс.руб.

на объект «Сквер участников боевых действий», гп.Пойковский – 965,0 тыс.руб.

на объект «Инклюзивная детская спортивная площадка», гп.Пойковский – 2 000,00 тыс.руб

3. Анализ реализации мероприятий 2018 года в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

(Докладчик: Русакова Ирина Леонтьевна – заместитель директора департамента строительства и ЖКК НР).

По информации, предоставляемой еженедельно поселениями района, в поселениях идет подготовительный этап по формированию документации для проведения торгов по выбору подрядных организаций.

Решили:

1. Департаменту строительства и ЖКК совместно с главами поселений района продолжить работу по заключению муниципальных контрактов в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Срок: еженедельно предоставлять информацию для консолидированного свода в округ.

2. Департаменту строительства и ЖКК взять под контроль данные, подписать соглашение с округом.

Председатель комиссии

Г.В.Лапковская

Секретарь комиссии

А.А.Дейкина