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ПРОТОКОЛ № 6
заседания  Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
 01.06.2017                                                                                             г. Нефтеюганск

Председательствовал:
Кудашкин Сергей Андреевич            -                Первый заместитель главы 

                                                                                Нефтеюганского района, 

                                                                                заместитель председателя 

                                                                                Проектного комитета
Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 8 человек.
Приглашенные: 4 человека.
	 Полный список присутствующих приведен в приложении к протоколу.

	                


Повестка дня:
1. Рассмотрение паспортов проектов:
(С.А.Кудашкин, В.Г.Михалев, Е.А.Ковалевская, М.А.Смирнов)
По проекту «Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»:

Решили:

           1.1.Утвердить паспорт проекта;

1.2.Согласовать увеличение срока реализации проекта (с 19 месяцев до 25 месяцев);

1.3.Департаменту культуры и спорта разработать и согласовать календарный план проекта до 29 июня 2017 года.
По проекту «Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса   сп.Сингапай Нефтеюганского района»:
Решили:

           1.4.Утвердить паспорт проекта;
1.5.Согласовать увеличение срока реализации проекта (с 9 месяцев до 14 
месяцев);

1.6.Департаменту культуры и спорта разработать и согласовать календарный план проекта до 29 июня 2017 года.
2.  Рассмотрение календарного плана проекта: 
По проекту «Этнокультурное образование»:

Решили:


     2.1.Утвердить  календарный план;
        2.2.Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту «Этнокультурное образование» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис;
       2.3.Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».
3. Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов: (в том числе информация о проведенной работе).
    -«Подключение (техническое присоединение) к электрическим сетям»;

    -«Подключение (техническое присоединение) к сетям газоснабжения»;

    -«Подключение (техническое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;

    -«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»;

    -«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства».
            Решили:
Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, МКУ «Управление капитального строительства и жилищно–коммунального комплекса Нефтеюганского района», Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района, комитету по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района, предоставить в муниципальный проектный офис уточненные планы мероприятий в связи с изменениями декомпозиций окружных портфелей проектов в срок не позднее 15 июня 2017 года.

Первый заместитель главы Нефтеюганского
района, заместитель председателя Проектного
комитета                                                                                              С.А.Кудашкин 
	  Секретарь Проектного комитета                                                         
	              Ю.Р.Катышева


