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ПРОТОКОЛ № 7 
заседания  Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
 06.07.2017                                                                                             г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Лапковская Галина Васильевна                      – Глава Нефтеюганского района,

                                                                               Председатель Проектного комитета
Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 8 человек.
Приглашенные: 18 человек.
	Полный список присутствующих приведен в приложении № 1 к протоколу.

	                


Повестка дня:
1. Рассмотрение паспортов проектов:
- «Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»;

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
2.
Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов: (в том числе информация о проведенной работе):
- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»;

- «Подключение (технологическое присоединение) сетям газоснабжения»;

- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;   
- «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»;

- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

3. Утверждение Плана основных мероприятий, реализуемых муниципальным проектным офисом администрации Нефтеюганского района в 2017 году.
1. Рассмотрение календарных планов проектов:

(Г.В.Лапковская, М.Ф.Бузунова, А.Ю.Андреевский, С.В.Убасов)
По проекту «Строительство культурно-образовательного  комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»
Решили:

1.1. Календарный план проекта направлен на доработку.
1.2. Руководителю проекта внести изменения в части сроков реализации работ, контрольных точек по мероприятиям. Скорректированную и согласованную информацию по календарному плану проекта предоставить на рассмотрение Проектного комитета.
Срок: до 27 июля 2017 года.                                                 

По проекту «Строительство физкультурно - оздоровительного  комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района»:
Решили:
1.3. Календарный план проекта направлен на доработку.
1.4 Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района совместно с департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района отработать вопрос по срокам оформления регистрации права муниципальной собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество.
Срок: до 20 июля 2017 года.

1.5. Руководителю проекта внести изменения в части сроков реализации работ, контрольных точек по мероприятиям. Скорректированную и согласованную информацию по календарному плану проекта предоставить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 27 июля 2017 года.                                                 
2. Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов (в том числе информации о проведенной работе):
«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»

(Г.В.Лапковская, О.Н.Петрова, В.И.Помогалов)
Решили:
2.1. Согласовать план реализации портфеля проекта.

2.2. Внести корректировку в пункт 4 «Организация обеспечения предоставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» (мероприятие 9) в части срока окончания работ до 31.10.2017.
2.3. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:
	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	1
	Помогалов Владимир Иванович – главный энергетик УКСиЖКК

	6, 7
	Калашников Андрей Дмитриевич – директор департамента градостроительства и землепользования

Кошаков Валентин Сергеевич – директор департамента – заместитель главы Нефтеюганского района

	8
	Крышалович Дмитрий Владимирович – заместитель председателя комитета по градостроительству


«Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»
 (Г.В.Лапковская, О.Н.Петрова)             
Решили:
2.4. Согласовать план реализации портфеля проекта.
2.5. По пункту 7 «Разработать модельный раздел правил благоустройства, регламентирующий проведение «земляных работ» (мероприятие 6 портфеля проектов); пункту 10 «Предоставление возможности заявителю заключения «комплексного договора», предусматривающего выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, так и дальнейшую поставку газа» (мероприятие 9 портфеля проектов); пункту 11 «Создание офисов обслуживания потребителей (в том числе с использованием услуг иных агентов, многофункциональных центров, расчетных центров)» (мероприятие 10 портфеля проектов) отработать вопрос по исполнению мероприятий (с учетом сроков проведения мероприятий) с профильными органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.6. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:
	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	1, 1.1., 2 – 8
	Петрова Ольга Николаевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса 


«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

(Г.В.Лапковская, О.Н.Петрова) 
Решили:
2.7. Согласовать план реализации портфеля проекта.
2.8. По пункту 9 «Разработать модельный раздел правил благоустройства, регламентирующий проведение «земляных работ» (мероприятие 9) отработать с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вопрос по исполнению мероприятия.

2.9. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:
	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	1 – 11
	Петрова Ольга Николаевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального  комплекса    


«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»

(Г.В.Лапковская, Г.В.Герасимова)   
Решили:
2.10. Согласовать план реализации портфеля проекта.

2.11. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	15
	Герасимова Галина Валентиновна – начальник отдела по предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической политике и предпринимательству

	17
	Пастушенко Денис Николаевич – заместитель начальника управления информационных технологий и административного реформирования администрации Нефтеюганского района

	18


	Вязникова Татьяна Анатольевна – заместитель председателя комитета по земельным ресурсам Департамента градостроительства и землепользования


«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

(Г.В.Лапковская, А.Д.Калашников)   
Решили:
2.12. Согласовать план реализации портфеля проекта.

2.13. Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:

	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	2
	Большакова Ольга Николаевна – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений

Дода Александр Васильевич – председатель комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и 

землепользования

	5, 10
	Облецова Елена Михайловна – начальник отдела землепользования комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и 

землепользования

	8, 9
	Суетина Нафиса Наилевна – председатель комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования

	12
	Зубарева Анастасия Александровна – заместитель начальника отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и землепользования

	21
	Дода Александр Васильевич – председатель комитета по земельным ресурсам департамента градостроительства и 

землепользования


2.14. Руководителям структурных подразделений осуществляющих реализацию мероприятий в портфелях проектов своевременно обеспечить исполнение подпунктов 2.2 и 2.3 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра.
3. Утверждение Плана основных мероприятий, реализуемых муниципальным проектным офисом администрации Нефтеюганского района в 2017 году.
(Г.В.Лапковская, М.Ф.Бузунова, Н.А.Довыденок)
Решили: 
3.1. Утвердить план основных мероприятий, реализуемых Проектным комитетом администрации Нефтеюганского района на 2017 год с учетом предложений структурных подразделений в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                             Г.В.Лапковская
	Секретарь Проектного комитета                                                      
	        Ю.Р.Катышева


