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ПРОТОКОЛ № 5
заседания  Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
 22.05.2017                                                                                             г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Лапковская Галина Васильевна                      -  Глава Нефтеюганского района,

                                                                               Председатель Проектного комитета
Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 10 человек.
Приглашенные: 9 человек.
	 Полный список присутствующих приведен в приложении к протоколу.

	                


Повестка дня:
1. Рассмотрение паспортов проектов:
-«Этнокультурное образование»;

-«Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»;

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»
2.  Информация о подготовке проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
3. Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов: (в том числе информация о проведенной работе):

-«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»;

-«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
1. Рассмотрение паспортов проектов:

(Г.В.Лапковская, В.Г.Михалев, М.Ф.Бузунова, Н.В.Котова, К.В.Венедиктов, С.В.Убасов)
           По проекту  «Этнокультурное образование»

Решили:
1.1.Утвердить паспорт проекта;
1.2.Департаменту образования и молодежной политики разработать и утвердить  календарный план проекта.

            По проекту  «Строительство культурно-образовательного  комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»
           Решили:

           1.3.Паспорт проекта направлен на доработку;
1.4.Руководителю проекта внести изменения в части требований к  продукту проекта, сроков реализации проекта, плана контрольных точек проекта. Скорректированную и согласованную информацию по паспорту проекта предоставить на рассмотрение Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

Срок:  25 мая 2017 года.                                                 

             По проекту  «Строительство физкультурно - оздоровительного  комплекса сп.Сингапай  Нефтеюганского района»:
             Решили:
           1.5.Паспорт проект направлен на доработку;
1.6.Руководителю проекта внести изменения в части требований к продукту проекта, сроков реализации проекта, плана контрольных точек проекта. Скорректированную и согласованную информацию по паспорту проекта предоставить на рассмотрение Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.
Срок: до 25 мая 2017 года.                                                 
        Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 год»

2. Информация о подготовке проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»

( Г.В.Лапковская, В.С.Кошаков)

 Решили: 
 Департаменту строительства  и жилищно-коммунального комплекса совместно с муниципальными образованиями поселений при планировании и исполнении мероприятий, для достижения целевых показателей муниципальной программы, учесть требования раздела 3.1., методических рекомендаций, утверждённых приказом от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год».
3. Рассмотрение планов реализации мероприятий в рамках портфелей проектов: (в том числе информация о проведенной работе):
«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»
(И.М.Шумейко, И.Л.Русакова, А.Д.Калашников)

Решили:
         3.1.Согласовать план реализации портфеля проекта;
          3.2.Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:
	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	1.5, 1.7, 2.3.1.,   2.6.1., 2.7., 2.9. 
	Довыденок Наталья Александровна – начальник отдела стратегического планирования и инвестиций комитета по экономической политике и предпринимательству.

	2.8 (2.8.1- 2.8.4), 5.2
	Русакова Ирина Леонтьевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса.

	5.3.
	Русакова Ирина Леонтьевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса.


          3.3.Департаменту строительства и жилищно – коммунального комплекса Нефтеюганского района совместно с управлением информационных технологий и административного реформирования проработать возможность создания «Интерактивной карты Нефтеюганского района». Информацию направить в муниципальный проектный офис срок 13 июля 2017 года.
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
(А.Д.Калашников, Д.Н.Пастушенко)

Решили:
         3.4.Согласовать план реализации портфеля проекта;
          3.5.Назначить ответственными должностными лицами за реализацию мероприятий:
	Номер мероприятия
	Ответственное должностное лицо

	1, 3.
	Субботин Юрий Николаевич - заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования

	15.
	Петрова   Ольга    Николаевна  - заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса 

	19.
	Крышалович Дмитрий Владимирович  -  заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования  

	4, 8, 21, 22.
	Крышалович Дмитрий Владимирович - заместитель председателя комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования  

	23.
	Суетина Нафиса Наилевна – председатель комитета по градостроительству департамента градостроительства и землепользования

	8, 17.
	Пастушенко Денис Николаевич – заместитель начальника информационных технологий и административного реформирования

	5.
	Чайкина Наталья Васильевна – начальник отдела административного реформирования управления информационных технологий и административного реформирования


          3.6.Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района предоставить сведения по анализу и систематизации сведений размещенных на сайте ОМС.

Срок: до 01июня 2017 года.  
3.7.Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района пересмотреть сроки исполнения мероприятия «Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403.
3.8.Управлению информационных технологий и административного реформирования провести анализ заявлений ГПЗУ на получение разрешения, на строительство в электронном виде.
3.9.Руководителям структурных подразделений осуществляющих реализацию мероприятий в портфелях проектов своевременно обеспечить исполнение пункта 2 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра. 

       Глава Нефтеюганского района,
       председатель Проектного комитета                                             Г.В.Лапковская
	       Секретарь Проектного комитета                                                         
	                Ю.Р.Катышева


