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от «__» ____________ 200_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях реализации генерального плана сельского поселения Куть-Ях, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Куть-Ях, Глава сельского поселения Куть-Ях

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить план реализации генерального плана сельского поселения Куть-Ях.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на _______________.

Глава сельского поселения

Куть-Ях
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Введение
На основании муниципального контракта №72 от 25.11.2007 ООО «Град-Информ» разрабатывает «Проект плана реализации генерального плана сельского поселения Куть-Ях».
Цель работы – создание эффективного механизма реализации генерального плана сельского поселения, определяющего последовательность действий органов местного самоуправления для достижения комплексного муниципального развития.

Полномочия органов местной администрации городского округа по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Проект плана реализации генерального плана содержит следующие разделы:

- жилищная сфера;

- социальная сфера;
- производственная сфера;
- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- охрана окружающей среды.
Характеристика мероприятий в рамках вышеуказанных разделов производится, в соответствии с определенными статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, по следующим параметрам:

- наименование и параметры объектов капитального строительства;

- местоположение;

- сроки подготовки градостроительной документации и строительства;

- возможные источники финансирования;

- финансово-экономическое обоснование ориентировочных стоимостей.
1. Общие положения
План мероприятий по реализации генерального плана сельского поселения Куть-Ях (далее – поселение) разработан в соответствии с генеральным планом сельского поселения Куть-Ях и правилами землепользования и застройки.

Реализация генерального плана предусмотрена до 2028г., очередность выполнения определена 3 периодами: 1 очередь – 2008-2013гг., 2 очередь – 2013-2018гг., 3 очередь – 2018 – 2028гг.

Стоимости объектов капитального строительства социальной сферы рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986 год). Для перехода от цен 1984 года к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

- территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 1 января 2000 года = 23,34;

- индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на II квартал 2008 года к уровню баз 2001 года (без НДС) = 7,3 (Приложение к письму Росстроя от 04.04.2008 № ВБ-1305/02).
Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера).
В соответствии с решениями генерального плана, численностью постоянного населения на 2028г. - 2,8 тыс. чел. и уровнем средней жилищной обеспеченности - 30 м2 на человека,  жилищный фонд населенного пункта на расчетный срок составит не менее 84 тыс. м2 общей площади, в том числе объем нового строительства – 69,3 тыс.м2. Среднегодовые темпы жилищного строительства должны составить не менее 3,3 тыс. м2 общей площади.
Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях. 

По типу застройки проектируемый жилищный фонд имеет следующую структуру:
- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.) - 16,6 тыс. м2 общей площади (24%);

- малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.) - 7,7 тыс. м2 (11,1%);

- среднеэтажная жилая застройка (3-6 эт.) - 45 тыс. м2 (65%).
Определение очередности застройки осуществлялось на основе выявления баланса интересов двух сторон: муниципалитета и инвестора. 

Цель муниципалитета - регенерация территории и улучшения жилищных условий граждан, переселения из аварийного и ветхого жилья.

Цель инвестора - максимальный выход проектируемой жилой площади (отвечающей потребностям, сложившимся на рынке недвижимости) по отношению к затратам.

Соотношение объемов жилищного строительства между муниципалитетом и инвестором будет определяться непосредственно при разработке проектов жилой застройки, на данном этапе принято 40 и 60% соответственно. 
В разделе мероприятий социальной сферы отражены объекты учебно-образовательного назначения, торгового назначения, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, учреждения жилищно-коммунального и бытового обслуживания. 

Таким образом, из объектов учебно-образовательного назначения к строительству предложено три детских сада суммарной мощностью 150 мест, средняя школа на 180 учащихся и комплекс «школа - детский сад» на 270 учащихся/50 мест. Так же учтена реконструкция действующей средней школы №2 под центр творчества для детей и юношества.

Объектом социального обеспечения является центр социального обслуживания, запланированный к строительству взамен ликвидируемого здания центра социального обслуживания «Забота». Из объектов культурно - досугового назначения к строительству запроектирован клуб на 650 мест с библиотекой, из объектов здравоохранения - амбулатория на 35 посещений в смену, аптека, из учреждений бытового и жилищно-коммунального хозяйства - ЖКХ, дом быта, КБО, ателье, отделение связи, гостиница.  
Проектируемыми объектами торгового назначения являются пять магазинов, торговый центр, крытый рынок и магазин - пекарня.

В производственной сфере в перечне мероприятий отражены такие объекты, как пункт приема и переработки дикоросов, кирпичный завод и завод по переработке древесины. 
В план мероприятий по реализации генерального плана включены объемы работ по строительству и реконструкции улиц и инженерных сетей.

2. Перечень мероприятий по реализации генерального плана
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт                  9 домов
	01:03:05,
 за  счет сноса
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=750 м2
	Разработка проектной документации
	1,7
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	28,0
	
	

	1.2
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              11 домов
	01:03:04,                                    за  счет сноса
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=916 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	34,3
	
	

	1.3
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              18 домов
	01:03:03,                                    за  счет сноса
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=1500 м2
	Разработка проектной документации
	3,4
	частные средства
	1, 3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	56,1
	
	

	1.4
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              20 домов
	01:03:02,                                    за  счет сноса и на свободной территории
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=1665 м2
	Разработка проектной документации
	3,7
	частные средства
	1, 3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	62,3
	
	

	1.5
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              10 домов
	01:02:04,                         за  счет сноса
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=830 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,0
	
	

	1.6
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              10 домов
	01:02:05,                                    за  счет сноса
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=830 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,0
	
	

	1.7
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              9 домов
	01:02:06,                                    за  счет сноса
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=750 м2
	Разработка проектной документации
	1,7
	частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	28,0
	
	

	1.8
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              10 домов
	01:02:07,                                    за  счет сноса
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=830 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	частные средства
	1, 2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,0
	
	

	1.9
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              5 домов
	01:02:02,                                    за  счет сноса
	Sзастр.=144 м2               Sобщ.=115 м2                             Sобщ. всех зданий=575 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	частные средства
	1, 3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,5
	
	

	1.10
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              2 дома
	01:04:06,                                    на свободной территории
	Sзастр.=100 м2               Sобщ.=80 м2                             Sобщ. всех зданий=160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.11
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              14 домов
	01:04:05,                                    на свободной территории
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=1165 м2
	Разработка проектной документации
	2,6
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	43,6
	
	

	1.12
	Индивидуальный жилой дом, 2 эт.,                              2 дома
	01:04:05,                                    на свободной территории
	Sзастр.=246 м2               Sобщ.=394 м2                             Sобщ. всех зданий=788 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,5
	
	

	1.13
	Индивидуальный жилой дом, 2 эт.,                              6 домов
	01:04:04, 01:04:02, 01:04:01                                   на свободной территории
	Sзастр.=246 м2               Sобщ.=394 м2                             Sобщ. всех зданий=2364 м2
	Разработка проектной документации
	5,3
	частные средства
	1, 2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	88,4
	
	

	1.14
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              12 домов
	01:04:04,                                    на свободной территории
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=1000 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	37,4
	
	

	1.15
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              10 домов
	01:04:03,                                    на свободной территории
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=830 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,0
	
	

	1.16
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              10 домов
	01:04:02,                                    на свободной территории
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=830 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,0
	
	

	1.17
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт.,                              10 домов
	01:04:01,                                    на свободной территории
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                             Sобщ. всех зданий=830 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,0
	
	

	1.18
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.,                              2 дома
	01:01:05,                                    на свободной территории
	Sзастр.=650 м2               Sобщ.=1556 м2                             Sобщ. всех зданий=3112 м2
	Разработка проектной документации
	7,0
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	116,4
	
	

	1.19
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт.
	01:01:05,
 на свободной территории
	Sзастр.=650 м2               Sобщ.=2594 м2
	Разработка проектной документации
	5,8
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	97,0
	
	

	1.20
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 4 дома
	01:01:05,
 на свободной территории
	Sзастр.=418 м2               Sобщ.=1673 м2                             Sобщ. всех зданий=6693 м2
	Разработка проектной документации
	15,0
	частные средства
	1, 3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	250,3
	
	

	1.21
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 2 дома
	01:01:05,
на свободной территории
	Sзастр.=983 м2               Sобщ.=3931 м2                             Sобщ. всех зданий=7862 м2
	Разработка проектной документации
	17,6
	бюджет
	1, 3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	294,0
	
	

	1.22
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 6 домов
	01:01:04,
 на свободной территории
	Sзастр.=418 м2               Sобщ.=1003 м2                             Sобщ. всех зданий=6021 м2
	Разработка проектной документации
	13,5
	частные средства
	1, 2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	225,2
	
	

	1.23
	Блокированный жилой дом, 2 эт., 4 дома
	01:01:03, 01:01:04,
на свободной территории
	Sзастр.=600 м2               Sобщ.=960 м2                             Sобщ. всех зданий=3840 м2
	Разработка проектной документации
	8,6
	частные средства
	1, 3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	143,6
	
	

	1.24
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 2 дома
	01:01:03,
 на свободной территории
	Sзастр.=648 м2               Sобщ.=2075 м2                             Sобщ. всех зданий=4150 м2
	Разработка проектной документации
	9,3
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	155,2
	
	

	1.25
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 2 дома
	01:01:02, 01:01:03,                                    на свободной территории
	Sзастр.=648 м2               Sобщ.=2594 м2                            Sобщ. всех зданий=5188 м2
	Разработка проектной документации
	11,6
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	194,0
	
	

	1.26
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 2 дома
	01:01:02, 01:01:03,                                   за счет сноса и на свободной территории
	Sзастр.=983 м2               Sобщ.=3145 м2                           Sобщ. всех зданий=6290 м2
	Разработка проектной документации
	14,1
	частные средства
	2, 3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	235,2
	
	

	1.27
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт.
	01:01:02,                                   на свободной территории
	Sзастр.=970 м2               Sобщ.=3110 м2
	Разработка проектной документации
	7,0
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	116,3
	
	

	1.28
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 2 дома
	01:01:06,                                  на свободной территории
	Sзастр.=650 м2               Sобщ.=1560 м2                           Sобщ. всех зданий=3120 м2
	Разработка проектной документации
	7,0
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	116,7
	
	

	1.29
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт.
	01:01:02,                                   на свободной территории
	Sзастр.=650 м2               Sобщ.=1556 м2
	Разработка проектной документации
	3,5
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	58,2
	
	

	1.30
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 2 дома
	01:01:02,                                   на свободной территории
	Sзастр.=983 м2               Sобщ.=2360 м2                           Sобщ. всех зданий=4720 м2
	Разработка проектной документации
	10,6
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	176,5
	
	

	1.31
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 10 домов
	01:04:07, 01:03:01                                   за счет сноса
	Sзастр.=414 м2               Sобщ.=662 м2                           Sобщ. всех зданий=6620 м2
	Разработка проектной документации
	14,9
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	247,5
	
	

	1.32
	Блокированный жилой дом, 2 эт., 4 дома
	01:04:07, 01:03:01
 за счет сноса и на свободной территории
	Sзастр.=472 м2               Sобщ.=755 м2                           Sобщ. всех зданий=3194 м2
	Разработка проектной документации
	7,2
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	119,4
	
	

	1.33
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 3 дома
	01:03:01 
за счет сноса
	Sзастр.=541 м2               Sобщ.=866 м2                           Sобщ. всех зданий=2598 м2
	Разработка проектной документации
	5,8
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	97,2
	
	

	1.34
	Блокированный жилой дом, 2 эт.
	01:04:07
 за счет сноса
	Sзастр.=213 м2               Sобщ.=341 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	12,8
	
	

	1.35
	Блокированный жилой дом, 2 эт.
	01:03:01 
на свободной территории
	Sзастр.=324 м2               Sобщ.=518 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	19,4
	
	

	1.36
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	01:06:01 
на свободной территории
	Sзастр.=104 м2               Sобщ.=83 м2                           Sобщ. всех зданий= 250 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	9,3
	
	

	1.37
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 4 дома
	01:01:02
 на свободной территории
	Sзастр.=650 м2               Sобщ.=2075 м2                           Sобщ. всех зданий= 8300 м2
	Разработка проектной документации
	18,6
	
	за расчетный срок (перспективный)

	
	
	
	
	Строительство
	310,4
	
	

	1.38
	Блокированный жилой дом, 2 эт., 4 дома
	01:01:03, 01:01:04,                                    на свободной территории
	Sзастр.=600 м2               Sобщ.=960 м2                             Sобщ. всех зданий=3840 м2
	Разработка проектной документации
	8,6
	
	за расчетный срок (перспективный)

	Итого по жилищной сфере:
	68,6 тыс. м2
	2 718,9
	
	

	в т.ч. 1 очередь
	
	625,3
	
	

	2 очередь
	
	761,3
	
	

	3 очередь
	
	1 332,3
	
	

	За расчетный срок
	31,9 тыс. м2
	1 265,9
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад, 2 эт.
	01:01:06,
  на свободной территории
	40 мест
	Разработка проектной документации
	1,0
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,6
	
	

	2.2
	Детский сад, 2 эт.
	01:04:03,
 на свободной территории
	50 мест
	Разработка проектной документации
	1,2
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,8
	
	

	2.3
	Детский сад*, 1 эт.
	01:03:03
 за счет сноса
	60 мест
	Разработка проектной документации
	1,5
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,9
	
	

	2.4
	Комплекс "Школа-детский сад", 2 эт.
	01:02:01,
за счет сноса
	270 учащихся/50 мест
	Разработка проектной документации
	5,6
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	94,0
	
	

	2.5
	Средняя школа №2
	01:01:01,
на свободной территории
	180 учащихся
	Разработка проектной документации
	2,9
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	48,8
	
	

	2.6
	Центр творчества для детей и юношества, 2 эт.
	01:01:01,
реконструкция здания школы №2
	50 мест
	Разработка проектной документации
	0,4
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,0
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

	2.7
	Центр социального обслуживания/ отделение сбер. банка, 1 эт.
	01:03:01,
за счет сноса
	1 объект/                                           2 операционных места
	Разработка проектной документации
	1,4
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,8
	
	

	СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ


	2.8
	Лыжная база, баня, 1 эт.
	01:06:01,                                    на свободной территории
	1 объект/20 мест
	Разработка проектной документации
	1,2
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	19,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.9
	Торговый центр, 2 эт.
	01:01:01,                                      ул. Железнодорожная,                                   за счет сноса
	280 кв.м. торговой площади
	Разработка проектной документации
	2,2
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	37,3
	
	

	2.10
	Магазин продуктовый, 1 эт.
	01:01:04,                                                            на свободной территории
	124 кв.м. торговой площади
	Разработка проектной документации
	1,0
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,5
	
	

	2.11
	Магазин, 1 эт.
	01:03:03, ул. Леснова,                                                            на свободной территории
	140 кв.м. торговой площади
	Разработка проектной документации
	1,1
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,7
	
	

	2.12
	Магазин, 1 эт.
	01:01:01,                                                                 за счет сноса
	60 кв. м. торговой площади
	Разработка проектной документации
	0,5
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,0
	
	

	2.13
	Рынок крытый, 1 эт.
	01:04:07,                                                                    на свободной территории
	382 кв.м. торговой площади
	Разработка проектной документации
	3,1
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	50,9
	
	

	2.14
	Магазин, 1 эт.
	01:01:06,                                                                 на свободной территории
	187 кв.м. торговой площади
	Разработка проектной документации
	1,5
	частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,9
	
	

	2.15
	Магазин, атека, кафе, 1 эт.
	01:01:05,                                           на свободной территории
	45 кв.м. торг. площади/1 объект/ 10 мест
	Разработка проектной документации
	1,3
	частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,1
	
	

	2.16
	Магазин-пекарня, 1 эт.
	01:03:04,                                                                        реконструкция действующего магазина-пекарни
	1 объект
	Разработка проектной документации
	0,1
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,9
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.16
	Клуб, библиотека, 2 эт.
	01:02:01,                                                         на свободной территории
	450 мест/14 тыс. ед. хранения
	Разработка проектной документации
	10,8
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	180,3
	
	

	ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСВА, СВЯЗИ

	2.17
	Дом быта, 1 эт.
	01:01:04;                                                            на свободной территории
	10 рабочих мест
	Разработка проектной документации
	0,6
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,2
	
	

	2.18
	Ателье, мастерская по ремонту обуви, 1 эт.
	01:01:04;                                                                на свободной территории
	1 объект
	Разработка проектной документации
	0,6
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,2
	
	

	2.19
	КБО, 1 эт.
	01:03:03;                                                                на свободной территории
	10 рабочих мест
	Разработка проектной документации
	0,6
	частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10,5
	
	

	2.20
	ЖКХ, 1 эт.
	01:01:01;                                                                реконструкция здания администрации
	1 объект
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,7
	
	

	2.21
	Отделение связи, почта, АТС, 1 эт.
	01:03:01;                                                                за счет сноса
	1 объект
	Разработка проектной документации
	1,2
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	19,4
	
	

	2.22
	Гостиница, кафе, 2 эт.
	01:01:04;                                                                на свободной территории
	17 мест/40 мест
	Разработка проектной документации
	2,1
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	34,4
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.23
	Амбулатория
	01:01:01;                                                                на свободной территории
	35 посещений в смену
	Разработка проектной документации
	0,4
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,3
	
	

	2.24
	Аптека, 1 эт.
	01:04:07;                                                                         за счет сноса
	1 объект
	Разработка проектной документации
	0,3


	частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,8
	
	

	2.25
	Ветеринарная лечебница, 1 эт.
	01:06:02;                                                                на свободной территории
	1 объект
	Разработка проектной документации
	0,3


	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,2
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.26
	Административное здание, 1 эт.
	01:06:02;                                                                       на свободной территории
	Sзастр.=790 м2               Sобщ.=630 м2
	Разработка проектной документации
	1,4

23,6
	частные средства
	в течении расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	2.27
	Администрация, милиция, столовая, офисы, 3 эт.
	01:01:05;                                                 на свободной территории
	Sзастр.=956 м2               Sобщ.=2295 м2
	Разработка проектной документации
	5,1

85,8
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	2.28
	Административное здание, 1 эт.
	01:01:06;                                                           на свободной территории
	Sзастр.=346 м2               Sобщ.=277 м2
	Разработка проектной документации
	0,6

10,4
	частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	2.29
	Административное здание, 1 эт.
	01:06:02;                                                      на свободной территории
	Sзастр.=2313 м2               Sобщ.=1850 м2
	Разработка проектной документации
	4,2

69,2
	частные средства
	в течении расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.30
	Кафе, 1 эт.
	01:02:03;                                                               на свободнойтерритории
	55 мест
	Разработка проектной документации
	0,8

12,9
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.31
	Православный храм, 1 эт.
	01:02:03;                                                                        на свободной территории
	Sзастр.=217 м2               Sобщ.=174 м2
	Разработка проектной документации
	по индивид. проекту
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	Итого по социальной сфере:
	
	
	974,3
	
	

	в т.ч. 1 очередь
	
	
	235,4
	
	

	2 очередь
	
	
	403,1
	
	

	3 очередь
	
	
	237,7
	
	

	в течении расчетного срока
	
	
	98,3
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Пункт приема и переработки дикоросов, 1 эт.
	01:03:04;                                                                                                        за счет сноса
	Sзастр.=140 м2               Sобщ.=122 м2
	Разработка проектной документации
	по индивид. проекту
	частные средства
	в течении расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Склад, 1эт.
	01:06:02;                                                                                                        на свободной территории
	Sзастр.=120 м2               Sобщ.=95 м2
	Разработка проектной документации
	0,3

4,7
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Кирпичный завод
	01:06:02;                                                                                                        на свободной территории
	S территории = 55 га
	Разработка проектной документации
	по индивид. проекту
	частные средства
	в течении расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Завод по переработке древесины
	01:06:02;                                                                                                        на свободной территории
	S территории = 55 га
	Разработка проектной документации
	по индивид. проекту
	частные средства
	в течении расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1500м.

Ширина п.ч. – 8 м.

Sпокрытия –

11890м2
	Разработка проектной документации
	1,62
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция главных улиц
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2600 м.

Ширина п.ч. – 8 м.

Sпокрытия –

20493 м2
	Разработка проектной документации
	2,34
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	39
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция основных улиц в жилой застройке
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1700м.

Ширина п.ч. – 6 м.

Sпокрытия –

10244 м2
	Разработка проектной документации
	1,02
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция второстепенных улиц в жилой застройке
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 9300 м.

Ширина п.ч. – 6 м.

Sпокрытия –

55764 м2
	Разработка проектной документации
	5,58
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	93
	
	

	4.5
	Строительство и реконструкция проездов
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 8800м.

Ширина п.ч. – 6  м.

Sпокрытия –

52640 м2
	Разработка проектной документации
	2,64
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	44
	
	

	4.6
	Устройство очистных сооружений для поверхностного стока
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Объект - 4 шт.


	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	
	

	4.7
	Устройство ж.б. водоотводных лотков
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 22700м.


	Разработка проектной документации
	13,62
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	113,5
	
	

	4.8
	Устройство водопропускных труб
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –  1253 м.
	Разработка проектной документации
	7,83
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,5
	
	

	4.8
	Гаражи индивидуального транспорта
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	На 520 машино-мест
	Разработка проектной документации
	4,68
	Частные

средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	78
	
	

	4.9
	АЗС
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	На1 колонку
	Разработка проектной документации
	0,42
	Частные

средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7
	
	

	4.10
	СТО
	В

соответствии с прилагаемой схемой
	На  4 поста
	Разработка проектной документации
	0,72
	Частные

средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12
	
	

	Итого:
	1 очередь
	280,1
	Бюджет

	
	1I очередь
	120
	

	
	1II очередь
	141,0
	

	
	1 очередь
	7
	Частные средства

	
	1I очередь
	12
	

	
	1II очередь
	78
	

	Всего:
	347,6
	Бюджет

	
	97
	Частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Реконструкция котельной

пос. Лесников 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Увеличение мощности до

15,0 Гкал/час


	Разработка проектной документации
	2,62
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	37,4
	Бюджет
	II этап

	5.2
	Строительство ЦТП 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ЦТП 

мощностью 

13 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	0,45
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	6,50
	Бюджет
	II- III этап

	5.3
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

Ø57-Ø325 мм,

протяженностью 6954м


	Разработка проектной документации
	7,40
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	105,00
	Бюджет
	II- IV этап

	5.4
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В общественных зданиях

( 2 объекта)
	Котлы – 2шт.

Мощностью

20, 40 кВт


	Разработка проектной документации
	0,002
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,03
	Бюджет
	II- этап

	5.5
	Строительство водозаборных скважин
	В соответствии с прилагаемой схемой
	2 шт. по 990 м3/сут
	Разработка проектной документации
	0,021
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,30
	Бюджет
	II- этап

	5.6
	Строительство водопроводных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительность 990 м3/сут
	Разработка проектной документации
	1,386
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	19,80
	Бюджет
	II- этап

	5.7
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø75-160 мм –

13063 п.м.
	Разработка проектной документации
	2,22
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	31,67
	Бюджет
	II- IV этап

	5.8
	Строительство канализационных насосных станций
	В соответствии с прилагаемой схемой
	2 шт. Производительность 400; 890 м3/сут
	Разработка проектной документации
	0,095
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,38
	Бюджет
	II- этап

	5.9
	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	 Реконструкция с увеличением производительности до 890 м3/сут. Установка пож. резервуара
	Разработка проектной документации
	0,654
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	9,345
	Бюджет
	II- этап

	5.10
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети канализации, диаметр 110-315 мм – 

12609 п.м.
	Разработка проектной документации
	2,17
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	31,07
	Бюджет
	II- IV этап

	5.11
	Строительство понижающей станции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ПС 110/10 кВ – 

1 шт.
	Разработка проектной документации
	1,40
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	20,00
	Бюджет
	II- III этап

	5.12
	Строительство трансформаторных  подстанций

Перенос трансформаторной подстанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП 10/0,4 кВ – 

17 шт.

ТП 10/0,4 400 кВт – 

1 шт.
	Разработка проектной документации
	0,98
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	14,0
	Бюджет
	II- III этап

	5.13
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-10 кВ –

10,58 км.

ЛЭП-110 кВ – 0,12 км

ЛЭП-0,4 кВ – 9,76 км

 
	Разработка проектной документации
	3,65
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	52,13
	Бюджет
	II- III этап 

	5.14
	Строительство сетей газоснабжения
	Согласно
прилагаемой схеме
	Трубопровод полиэтиленовый

(160мм-6600 м

(110мм-3600 м
	Разработка проектной документации
	0,66
	Бюджет
	2008

	
	
	
	
	Строительство
	9,37
	Бюджет
	2008-2028

	5.15
	Строительство газорегуляторного пункта
	Согласно
прилагаемой схеме
	ГРП – 2 шт.
	Разработка проектной документации
	0,01
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,14
	Бюджет
	II- этап

	5.16
	Устройство системы связи
	Согласно
прилагаемой схеме
	Строительство АТС, 

вышки связи
	Разработка проектной документации
	0,36
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,80
	Бюджет
	II- этап

	5.17
	Устройство системы связи
	Согласно
прилагаемой схеме
	Строительство 

сети связи
	Разработка проектной документации
	0,28
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,00
	Бюджет
	II- III этап

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон


	Асфальтобетонный завод
	R = 500 м;

S = 129,15 га
	Разработка проектной документации
	0,58
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,67
	
	

	6.2
	
	Газораспределительная станция
	R = 350 м;

S = 39,56 га
	Разработка проектной документации
	0,18
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,97
	
	

	6.3
	
	Деревообрабатывающее предприятие на перспективу
	R = 300 м;

S = 135,84 га
	Разработка проектной документации
	0,61
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10,19
	
	

	6.4
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 200 м;

S = 12,05 га
	Разработка проектной документации
	0,07
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,08
	
	

	6.5
	
	Столярный цех
	R = 100 м;

S = 1,49 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,13
	
	

	6.6
	
	Мазутонасосная станция
	R = 100 м;

S = 2,52 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,23
	
	

	6.7
	
	ООО «Салымская лесопромышленная компания»
	R = 50 м;

S = 23,44 га
	Разработка проектной документации
	0,13
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,11
	
	

	6.8
	
	Производственная и коммунально-складская территория
	R = 50 м;

S = 2,28 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,21
	
	

	6.9
	
	Очистные сооружения закрытого типа
	R = 100 м;

S = 3,95 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,36
	
	

	6.10
	
	ООО «Югра-Сервис-Лес»
	R = 50 м;

S = 5,97 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,54
	
	

	6.11
	
	Крытый рынок
	R = 50 м;

S = 1,60 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,14
	
	

	6.12
	
	Гаражный кооператив
	R = 50 м;

S = 3,97 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,36
	
	

	6.13
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 2,87 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,26
	
	

	6.14
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 50 м;

S = 1,35 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,12
	
	

	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,19
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	3,09
	
	

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	1,19
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	19,86
	
	

	
	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,07
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	1,08
	
	

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,02
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	0,36
	
	

	
	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,04
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	0,62
	
	

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,20
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	3,36
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ
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