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ПРОТОКОЛ
Градостроительного совета по вопросу «План строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в поселениях Нефтеюганского района 
на период 2014-2020гг».
Сельские поселения Лемпино, Куть-Ях, Сентябрьский, Усть-Юган.

 03 октября 2013 год






               г. Нефтеюганск
 14 часов 15 минут

Место проведения: Администрация Нефтеюганского района,  расположенная по адресу: 
3 микрорайон, 21 дом, кабинет 430.
Повестка дня: рассмотрение сложившейся застройки территории сельских поселений Лемпино, Куть-Ях, Сентябрьский, Усть-Юган для определения вида и объема работ по обеспечению устойчивого развития инженерно-транспортной инфраструктуры.
Участники совета:
Г.В. Лапковская – глава администрации Нефтеюганского района;
В.Г. Михалев – заместитель главы администрации Нефтеюганского района;

Е.А. Абрамова – директор департамента градостроительства и землепользования – заместитель главы администрации Нефтеюганского района;
Ю.Я. Аладин – директор департамента имущественных отношений; 

А.А. Колпащиков – глава администрации сельского поселения Куть-Ях;
А.В. Светлаков – глава администрации сельского поселения Сентябрьский;
Б.В. Сочинский – глава администрации сельского поселения Усть-Юган;
А.А. Евская – главный специалист администрации сельского поселения Лемпино;

И.Н. Иванчикова – заместитель председателя юридического комитета администрации Нефтеюганского района;
Е.В. Коршунов – директор МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района;
И.Л. Русакова - заместитель директора МКУ «УКСиЖКК» Нефтеюганского района;
Н.В. Зимина - председатель комитета жилищного-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района;

Л.В. Малькова – заместитель председателя комитета жилищного-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района;

Н.Н. Суетина – председатель комитета по градостроительству ДГиЗ НР; 
                

Ю.Н. Субботин – начальник отдела территориального планирования комитета по градостроительству ДГиЗ НР.


После основного доклада присутствующие в зале обменялись мнениями и решили:
1. По сельскому поселению Лемпино;

В рамках развития инженерно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Лемпино выполнить следующее:
1.1 проектирование и строительство моста по ул. Мира – подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2015 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2016-2020 годы;
1.2 реконструкцию существующей котельной – в границах существующего земельного участка подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка (ДГиЗ) в 2013 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2015-2016 годы;

1.3 проектирование и строительство магистральных сетей газоснабжения и ГРП - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2015 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2016-2020 годы;

1.4  установку блочной системы водоочистки на многоквартирный жилой дом;

1.5 для принятия дальнейшего решения выполнить обследование септика 2х50 м3 трехэтажного жилого дома;

1.6  проектирование и строительство противопожарного кольцевого водовода по улицам Солнечная и Кедровая - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2015 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2016-2020 годы;
1.7 устройство накопительной площадки для ТБО – установление условно-разрешенного вида использования земельного участка, формирование и оформление земельного участка (ДГиЗ и ОМС с.п.Лемпино) – в 2013 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2014 году;
1.8  комитету ЖКК принять решение о дальнейшем функционировании КОС.


2. По сельскому поселению Куть-Ях:
В рамках развития инженерно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Куть-Ях выполнить следующее:
2.1 инженерную подготовку, проектирование сетей электроснабжения, тепло, водоснабжения и водоотведения, противопожарного кольцевого водопровода с пожарными гидрантами на территорию строительства трех многоквартирных жилых домов (поселок Железнодорожников) - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельных участков (ДГиЗ) в 2014 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2015-2020 годы; 
2.2 проектирование восточной объездной дороги в поселке Железнодорожников - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2014 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2015-2020 годы;

2.3 проектирование и строительство магистральных сетей газоснабжения - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2014 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2015-2020 годы;
2.4 установку блочной системы водоочистки с устройством артезианских водозаборных скважин в поселке Лиственный - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2014 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2015-2016 годы;
2.5  реконструкцию детского сада;

2.6 привязку проекта Дома культуры с последующей реализацией - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2016 году (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки), проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2017-2020 годы; 
2.7 реконструкцию существующих КОС - проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2014-2015 годы.
3. По сельскому поселению Сентябрьский:

      В рамках развития инженерно-транспортной инфраструктуры сельского поселения        

     Сентябрьский выполнить следующее:
3.1 вынос ВЛ-10 кВ из зоны среднеэтажной жилой застройки - оформление земельных участков (ДГиЗ) в 2013 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2014-2015 годы ;
3.2  проектирование автомобильной дороги (протяженность 1,3 км) в обход ЛДПС «Южный Балык» с последующей реализацией - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельных участков (ДГиЗ) в 2015 году (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки), проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2016-2020 годы;
3.3 проектирования сетей водоснабжения к четырем земельным участкам ИЖС для льготных граждан населения - проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2014 году;
3.4 реконструкция существующих ВОС и КОС - проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2018-2020 годы;
3.5  физкультурно-оздоровительный комплекс - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельных участков (ДГиЗ) в 2015 году (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки), проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2016-2018 годы;
4. По сельскому поселению Усть-Юган:

В рамках развития инженерно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган выполнить следующее:
4.1 вынос сетей теплоснабжения с участка застройки комплекса школы – детский сад в поселке Юганская Обь - оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2013 году проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2014-2015 годы;
4.2 реконструкцию КТПН и проектирование линии электроснабжения комплекса школы – детский сад в поселке Юганская Обь - установление условно-разрешенного вида использования земельного участка, формирование и оформление земельного участка (ДГиЗ и ОМС с.п.Усть-Юган) – в 2013 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2014- 2015 годы;
4.3 проектирование и строительство улично-дорожной сети по улице Криворожская, параллельных проездов улице Криворожская, объездная с северной и с южной части поселка Юганская Обь - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2014 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2015-2020 годы;
4.4 рекультивацию несанкционированной свалки, расположенную в границах муниципального образования Усть-Юган - проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2014 году;
4.5 установку 2-х блочных котельных в сельском поселении Усть-Юган, для каждого поселка отдельно - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2014 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2015-2020 годы;
4.6 реконструкцию детского сада «Чебурашка»;
4.7 инженерную подготовку, проектирование и строительство сетей электро- и водоснабжения дорог к земельным участкам ИЖС для льготных категорий граждан, расположенным в районе лыжной базы - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельного участка (ДГиЗ) в 2014 году, проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2015-2016 годы ;
4.8 проектирование и строительство КОС - подготовка и утверждение документации по планировке, оформление земельных участков (ДГиЗ) в 2016 году (после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки), проектно-изыскательские работы и строительство (МКУ «УКСиЖКК») в 2017-2019 годы.
5. Департаменту градостроительства и землепользования Нефтеюганского района выполнить резервирование земель под планируемые линейные объекты.
Первый заместитель главы 

администрации Нефтеюганского района
- председатель градостроительного совета 
А.С. Осовский
Протокол вел
Ю.Н. Субботин
