ПРОТОКОЛ № 2
 Градостроительного  совета муниципального образования Нефтеюганский район. 
Нефтеюганский район                                                                            24.05.2010г

Присутствовали:
Председатель Совета:

А.С. Осовский  –  первый заместитель главы муниципального образования.

Секретарь Совета:

Н.Н. Пахомова – заместитель начальника  управления архитектуры и капитального  

                            строительства администрации района,

Члены совета:
Г.В. Лапковская - первый заместитель главы муниципального образования

В.М. Мухин          - начальник  управления архитектуры и капитального  

                                строительства администрации района

Е.А. Абрамова    - председатель комитета по земельным ресурсам администрации

                                района; 

Л.В. Черкасова    - заместитель главы муниципального образования, 

                                председатель КУМИ;                                                           

Е.В. Бордачев      -  директор Департамента ЖКК;                                                                                                                                                                     

Архипов А.В.-       Глава сельского поселения Каркатеевы

Сапунов В.Ю. -     Глава сельского поселения Салым

Приглашенные: 

И.Л. Русакова      -  заместитель начальника  управления архитектуры и капитального  

                                строительства администрации района

Карноухов А.Г.      – главный инженер ООО «Тепловик»

Сидоренко В.И.      - Начальник ПУТВС 

Повестка дня
Вопрос №1


Завершение строительно-монтажных  и пусконаладочных работ по объекту «ВОС в п. Сивыс-Ях» и передача объекта в эксплуатацию обслуживающей организации. 
Вопрос №2

О необходимости разработки проектной документации на объект «Детский сад на 80 мест в п. Каркатеевы
Вопрос №3

О необходимости проведения  на текущий момент пусконаладочных работ  на объекте «КОС в п.Лемпино»
Вопрос №4 Разное

Необходимость переброски бюджетных денежных средств со статьи 310 на 226 для заключения договора на авторский надзор  по объектам:
1.Наружные сети к домам1, 2, 3, 4 в  юго- западной части мкр. №7 городского поселения Пойковский.

2. Комплекс «Школа – дом детского творчества – амбулатория» в с.п. Куть-Ях.

Рассмотрели:
Вопрос №1
Докладчики: 
1. «О состоянии строящегося объекта на настоящий момент и о возникших проблемных вопросах»- начальник управления  архитектуры и капитального строительства Мухин Владимир Максимович

Объект «Водоочистные сооружения на 150 куб.м/сут в п. Сивыс-Ях» построен, но для подачи воды до потребителя необходимо строительство водовода. В местном  бюджете средств на строительство водовода нет.
Необходимо принять решение о дальнейшей судьбе объекта.
2. «Готовность  приемки объекта для обслуживания» - Генеральный директор ООО «Тепловик» Корноухов Алексей Геннадьевич.                                
Эксплуатация  ВОС в Сивыс-Яхе без сетей водоснабжения возможна, только при установке дополнительного оборудования по разливу воды в специальную тару для продажи.
Но возникает вопрос: «Будет ли вода востребована?».

Сейчас население Сивыс-Яха чистую воду берет бесплатно на «ЛПДС».


Если бы решился вопрос финансирования строительства водовода, то во время ремонта теплотрассы вдоль каттеджной застройки, который запланирован нами в этом году, можно и проложить часть водовода. 
Прения:

А.С. Осовский 
Перед губернатором округа проблема по запуску «ВОС в Сивыс-Яхе» обозначена, возможно, вопрос финансирования строительства водовода будет решен, а пока предлагаю законсервировать объект.

Л.В. Черкасова
Для консервации объекта его нужно ввести в эксплуатацию. По данному объекту есть не решенные вопросы с отводом земельного участка. 

Необходимо решить, на какой срок мы планируем его законсервировать, т.к. объект нужно будет охранять, и предусматривать для этого денежные средства.
Может лучше провести экономические расчеты о рентабельности эксплуатации данного объекта и принять какое-то инженерное решение.

В.Ю. Сапунов
Переселение жителей из ветхого и аварийного жилья идет медленно. Мы сейчас не можем сказать, сколько еще поселок будет существовать, а обеспечить жителей существующего жилого фонда чистой водой мы обязаны.
Считаю, что объект необходимо ввести и параллельно решать вопрос строительства сетей.
До строительства сетей, может быть, предусмотреть возможность приобретения жителями воды непосредственно на ВОСах.
В.И. Сидоренко 
Законодательство однозначно запрещает обслуживающим организациям подавать населению не очищенную воду, и за невыполнение мероприятий по очистке воды рано или поздно придется отвечать.  Водоочистные сооружения нужны во всех поселках. Конечно в маленьких поселках для населения это дорогое удовольствие. Наверное, нужно решать вопрос о дотациях на содержание ВОС.
Решили:

Вернуться к обсуждению вопроса  о судьбе объекта «Водоочистные сооружения на 150 куб.м/сут в п. Сивыс-Ях» на градостроительном совете после подготовки необходимой информации:

1.Мухину В.М. - Поднять документы по землеотводу и устранить все не решенные вопросы.
2. Собянину В.Н. -ООО «Тепловик» подготовить расчет себестоимости эксплуатации ВОС
3. Бордачеву Е.В. – поднять переписку, связанную с принятием решения строительства ВОС в Сивыс-Яхе, подготовить все экономические расчеты рентабельности строительства и эксплуатации объекта.
Вопрос №2

Докладчики:

1. «О техническом состоянии существующего детского сада, его вместимости. О состоянии обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях на территории поселения» - Глава с.п. Каркатеевы  Архипов Альберт Вячеславович


Существующий детский сад в с.п. Каркатеевы построен вначале 80 –х годов в деревянном исполнении. Состоит из трех одноэтажных корпусов. Процент износа зданий составляет 70%.
Здание детского сада не отвечает нормативно-техническим и санитарным требованиям. 

На сегодняшний день детский сад посещает 63 ребенка. 
На очереди для получения места в детском саду стоит 66 семей.
Учитывая, что в поселке в наличии только одно дошкольное заведение, строительство нового детского сада необходимо.
Финансирование строительства  детского сада правительством ХМАО планируется на 2011 год. Вопрос стоит в разработке ПСД.
2. «О проведенных подготовительных работах по разработке ПСД. О необходимости решения вопроса по продолжению разработки проектно- сметной документации» - Начальник управления архитектуры и капитального строительства Мухин Владимир Максимович.

Уже выполнены подготовительные работы по разработке ПСД:
- сформирован участок под строительство;

- подготовлен и утвержден градостроительный план земельного участка;

- проведены геологические изыскания.

- объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации по привязке рабочего проекта «Детский сад на 80 мест в поселке Сергино, Октябрьского района ХМАО-Югра» к объекту «Детский сад на 80 мест в сельском поселении Каркатеевы Нефтеюганского района».
Решили:

1. Управлению «А и КС АНР»
продолжать разработку ПСД по объекту «Детский сад на 80 мест в сельском поселении Каркатеевы Нефтеюганского района».
2. Главе с.п Каркатеевы вести дальнейшие переговоры с соответствующими структурами в правительстве округа по выделению денежных средств на строительство объекта в 2011г.
Вопрос №3

Докладчики:

1. «О состоянии строящегося объекта на настоящий момент и о возникших проблемных вопросах. О необходимости проведения  на текущий момент пусконаладочных работ» - Начальник управления  архитектуры и капитального строительства Мухин Владимир Максимович. 

Объект «КОС- 150куб.м./сут. в поселке Лемпино» построен в 2007году, но из-за отсутствия  финансирования пусконаладочные работы не проводились.

Для определения цены вопроса по завершению работ и вводу объекта подрядная организация ЗАО «Спинокс» прислала письмо о необходимости обследования объекта и  оценила работы по обследованию в сумму 90 214,37 рублей.


Второй вопрос заключается в строительстве КНС, которая нужна для откачки стоков   от трехэтажного дома, администрации поселка и ФАП, денег на строительство нет.

Вопрос для обсуждения: Стоит ли продолжать пусконаладочные работы по объекту  «КОС- 150куб.м./сут. в поселке Лемпино», если сети не построены?   
2. «О состоянии дел по обслуживанию канализационной системы в п. Лемпино в настоящее время.» - Директор Департамента ЖКК     Бордачев Евгений Вячеславович  


На содержании администрации сельского поселения Лемпино находится машина «Камаз КО». Откачкой и вывозом  канализационных стоков из септиков занимается администрация поселка. Население за вывоз стоков не платит.
Никаких договоров о вывозе и сливе канализационных стоков департамент ЖКК по поселку Лемпино не заключал.
Прения:

В.И. Сидоренко 
Проблем с этим объектом было много еще при строительстве. «ПУТВС», как обслуживающая организация, ЗАО «Спинокс» предъявляла много замечаний и по объекту и по сетям самотечной канализации. Информацию по устранению замечаний мы так и не получили. У меня большие сомнения вызывает рабочее состояние существующих сетей.
По раннее проводимым подсчетам, суточный объем стоков по поселку Лемпино составлял 28 куб.м. от трехэтажного жилого дома и 6 куб.м. от всего соцкультбыта. Можно посчитать,  на сколько будут рентабельны построенные КОСы.
Решили:

Вернуться к обсуждению вопроса  о судьбе объекта «КОС- 150куб.м./сут. в поселке Лемпино» на градостроительном совете после подготовки необходимой информации:

 Бордачеву Е.В. 
1. Официально запросить у главы сельского поселения Лемпмино, Фоминкиной Н.Н., информацию о существующей ситуации по объему и вывозу канализационных стоков.
2.Подготовить все экономические расчеты рентабельности: 

-эксплуатации объекта «КОС- 150куб.м./сут. в поселке Лемпино» 

- или официального сбора и вывоза канализационных стоков на существующие КОСы в г.п. Пойковский.
Вопрос №4 Разное

Докладчик:

Заместитель начальника управления  архитектуры и капитального строительства –Русакова Ирина Леонтьевна.

В стадии строительства находятся объекты,  на которых в обязательном порядке должен проводиться авторский надзор. Но на статье 226 данный вид деятельности раннее не был предусмотрен.
Для заключения договоров на авторский надзор  по объектам:

-Наружные сети к домам1, 2, 3, 4 в  юго- западной части мкр. №7 городского поселения Пойковский;
- Комплекс «Школа – дом детского творчества – амбулатория» в с.п. Куть-Ях;
необходимо сделать переброску денежных средств со стать 310 на статью 226.
Решили:

1. Бузуновой М.Ф.:
Решить вопрос  о переброске  денежных средств, в соответствии с приложенными финансовыми документами, со статьи 310 на статью 226 для заключения договоров на авторский надзор.  
Председатель Совета                                                    А.С. Осовский

Секретарь Совета                                                           Н.Н. Пахомова

Согласовано:

Начальник Управления архитектуры 
и капитального строительства                                        В.М. Мухин
