

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
администрации Ненецкого района

25 октября 2021 года

г. Ненецкий

Председательствовала:

Лапкинская Галина Васильевна

- Глава Ненецкого района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Повестка дня:

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации на 01 октября 2021 года.

2. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ненецкого автономного округа – Югры.

3. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

4. Рассмотрение запроса на изменение в управленческие документы по проекту департамента культуры и спорта Ненецкого района:

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Ненецкого района».

5. О рассмотрении запроса на изменение в проекте отдела по сельскому хозяйству Ненецкого района:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Ненецкого района».

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации на 01 октября 2021 года:

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Кошаков В.С., Бородкина О.В., Андреевский А.Ю., Кофанова О.А.,
Катышева Ю.Р., Воронова О.Ю.)

Решили:

1.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура» по состоянию на 01 октября 2021 года принять к сведению.

2. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(Кошаков В.С., Фоминых А.В., Дода А.В.)

Решили:

2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за III квартал 2021 года принять к сведению.

3. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

(Бородкина О.В., Катыхева Ю.Р.)

Решили:

3.1. Прилагаемую информацию по портфелю проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 20 октября 2021 принять к сведению.

3.2. Отметить достижение Департаментом имущественных отношений показателя:

- «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни» - план 60%, факт 64,3%.

3.3. Департаменту имущественных отношений продолжить работу по достижению показателя «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации» - план 10%, факт 8%.

Срок: до 23 декабря 2021 года.

4. Рассмотрение запроса на изменение в управленческие документы по проекту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

(Андреевский А.Ю., Ковалевская Е.А.)

Решили:

4.1. По проекту «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района» - утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане проекта.

4.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту: «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

5. О рассмотрении запроса на изменение в проекте отдела по сельскому хозяйству Нефтеюганского района:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

(Березецкая Ю.Н.)

Решили:

5.1. По проекту «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района» - утвердить запрос на изменение в паспорте проекта.

5.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета



О.В.Колесникова



2022/05/17