

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

г. Нефтеюганск

29 ноября 2021 года

Председательствовал:

Кошаков Валентин Сергеевич

- Исполняющий обязанности
Главы Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Повестка дня:

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации на 01 ноября 2021 года.

2. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

3. Рассмотрение запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Крепкое здоровье – кренкий район».

4. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации на 01 ноября 2021 года:

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Андреевский А.Ю., Котова Н.В., Юношева К.В., Жадан Т.Н.,
Воронова О.Ю., Катышева Ю.Р.)

Решено:

1.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура» по состоянию на 01 ноября 2021 года принять к сведению.

2. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

(Жадап Т.Н.)

Решили:

2.1. Прилагаемую информацию по портфелю проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» принять к сведению.

Отметить, что по состоянию на 26 ноября 2021 года целевой показатель «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации» - план 10%, факт 8% - находится в зоне риска неисполнения.

2.2. В целях достижения данного показателя, департаменту имущественных отношений продолжить работу с Главами поселений Нефтеюганского района по проведению необходимых мероприятий для выявления неиспользуемого и пригодного для эксплуатации имущества, возможного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства.

Согласно п.3.2. Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 28 сентября 2021 года № 9, срок исполнения поручения до 23 декабря 2021 года.

3. Рассмотрение запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Крепкое здоровье – крепкий район».

(Андреевский А.Ю.)

Решили:

По проекту «Крепкое здоровье – крепкий район»:

3.1. Утвердить запрос на изменение № 4 от 15 ноября 2021 года в паспорте и в календарном плане проекта.

3.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту.

4. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к с/п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Юношева К.В.)

Решили:

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к с/п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

4.1. Утвердить запрос на изменение № 9 от 23 ноября 2021 года в паспорте и в календарном плане проекта.

4.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту.

Исполняющий обязанности
Главы Нефтеюганского района



В.С.Кошаков

Секретарь Проектного комитета



О.В.Колесникова

Handwritten signature and date (2022)