



ПРОТОКОЛ № 1
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеюганского района

23 января 2023 года

г. Нefтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нefтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О закрытии проектов департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нefтеюганского района и департамента культуры и спорта Нefтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»;

- «ПроНаследие».

2. О рассмотрении управленческих документов «Мультиформатный культурно-образовательный проект «Культурное наследие»».

3. О рассмотрении управленческих документов «Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский».

4. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нefтеюганского района на 2023 год.

5. Подготовка земельных участков под строительство многоквартирных домов. Обеспечение сетями в рамках жилищного строительства (сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Каркатеевы).

1. О закрытии проектов департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нefтеюганского района и департамента культуры и спорта Нefтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»;

- «ПроНаследие».

(Юношева К.В., Титова Т.В.)

Решили:

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

1.1. Отметить Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района в успешной реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

Уникальный успех проекта состоит в повышении уровня безопасности дорожного движения и увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, на 17,606 км.

Цель проекта достигнута, продукт проекта получен в полном объеме, и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км» и признать проект завершенным.

1.3. Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.

1.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

По проекту «ПроНаследие»:

1.5. Отметить Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района в успешной реализации проекта «ПроНаследие».

Уникальный успех проекта состоит в интересе у жителей Нефтеюганского района к истории родного края, обеспечивает доступ пользователям к краеведческим ресурсам Нефтеюганского района и улучшает информационно-библиотечное обслуживание населения района по краеведческому просвещению.

Цель проекта достигнута, продукт проекта получен в полном объеме, и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6. Утвердить итоговый отчет по проекту «ПроНаследие» и признать проект завершенным.

1.7. Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.

1.8. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «ПроНаследие».

2. О рассмотрении управленческих документов «Мультиформатный культурно-образовательный проект «Культурное наследие»».

(Титова Т.В.)

Решили:

2.1. Утвердить паспорт и календарный план проекта.

2.2. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нefтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис (с изменениями от 11.10.2021 № 605-ра).

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.3. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нefтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нefтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

2.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по проекту «Мультиформатный культурно-образовательный проект «Культурное наследие»».

Срок: до 31 января 2023 года.

3. О рассмотрении управленческих документов «Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский».

(Титова Т.В.)

Решили:

3.1. Утвердить паспорт и календарный план проекта.

3.2. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нefтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис (с изменениями от 11.10.2021 № 605-ра).

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.3. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нefтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нefтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

3.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по проекту «Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский».

Срок: до 31 января 2023 года.

4. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нefтеюганского района на 2023 год.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:

4.1. Утвердить план работы Проектного комитета администрации Нefтеюганского района на 2023 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

5. Подготовка земельных участков под строительство многоквартирных домов. Обеспечение сетями в рамках жилищного строительства (сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Каркатеевы).

(Козицина М.А.)

Решили:

5.1. Информацию принять к сведению, содокладчиками по данному вопросу определить департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

5.2. Включить в повестку «Муниципального строительного штаба при Главе Нефтеюганского района» рассмотрение вопроса по подготовке земельных участков под строительство многоквартирных домов. Обеспечение сетями в рамках жилищного строительства (сп.Сингапай, гп.Пойковский, сп.Салым, сп.Каркатеевы).

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



О.В.Колесникова

Приложение № 2
к протоколу заседания Проектного
комитета администрации
Нефтеюганского района
от 23.01.2023 № 1

План
работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района
на 2023 год

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный исполнитель
1.	О ходе реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ): «Демография», «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология»	1 раз в месяц (каждая первая неделя месяца)	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
2.	О ходе реализации муниципальных приоритетных проектов, реализуемых на территории муниципального образования Нефтеюганский район	1 раз в месяц (каждая третья неделя месяца)	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
3	О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ежеквартально	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
4.	Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры	ежемесячно	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района

5.	Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района	ежемесячно	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
6.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2024 год	декабрь	Комитет по экономической политике и предпринимательству