



ПРОТОКОЛ № 14
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеyганского района

13 декабря 2022 года

г. Нefтеyганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нefтеyганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Приглашенные: 4 человека.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеyганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении управленческих документов «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».
2. Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский.
3. О рассмотрении паспорта проекта «Мультиформатный культурно-образовательный проект «Культурное наследие»».
4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Каркатеевы».
5. Подготовка земельных участков под строительство многоквартирных домов. Обеспечение сетями в рамках жилищного строительства (сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Каркатеевы).
6. О рассмотрении запроса на изменение в паспорте проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нefтеyганского района «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
7. Разное.

1. О рассмотрении управленческих документов «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».

(Титова Т.В.)

Решили:

- 1.1. Утвердить паспорт и календарный план проекта.

1.2. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нefтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис (с изменениями от 11.10.2021 № 605-ра).

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.3. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нefтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нefтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

1.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по проекту «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».

Срок: до 20 декабря 2022 года.

2. Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский.

(Титова Т.В.)

Решили:

2.1. Руководителю проекта (Бабин С.М.) скорректировать паспорт и календарный план проекта, согласовать по средством СЭД «Дело».

Срок: до 23 декабря 2022 года.

3. О рассмотрении паспорта проекта «Мультиформатный культурно-образовательный проект «Культурное наследие»».

(Титова Т.В.)

Решили:

3.1. Руководителю проекта (Титова Т.В.) подготовить управленческие документы (паспорт и календарный план) по проекту, согласовать по средством СЭД «Дело».

Срок: до 23 декабря 2022 года.

4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Каркатеевы».

(Финогенов К.А., Бабин С.М.)

Решили:

4.1. Информацию о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Каркатеевы принять к сведению.

4.2. Департаменту культуры и спорта Нefтеюганского района (Финогенов К.А.) подготовить проектную инициативу по проекту физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Каркатеевы, согласовать по средством СЭД «Дело».

Срок: до 23 декабря 2022 года.

5. Подготовка земельных участков под строительство многоквартирных домов. Обеспечение сетями в рамках жилищного строительства (сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Каркатеевы).

(Козицина М.А.)

Решили:

5.1. Информацию принять к сведению.

6. О рассмотрении запроса на изменение в паспорте проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Кошаков В.С.)

Решили:

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

6.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта.

6.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»

Срок: до 20 декабря 2022 года.

7. Разное

(Бухамертова Э.Ф., Финогенов К.А.)

Решили:

7.1. Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района (Воронова О.Ю.) совместно с Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района (Финогенов К.А.) определить концепцию по проектной инициативе «Прогулочный эко-парк «Шишки, белки».

Срок: до 22 декабря 2022 года.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



О.В.Колесникова