



ПРОТОКОЛ № 4
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеюганского района

03 апреля 2023 года

г. Нefтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нefтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 14 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципальных проектов Нefтеюганского муниципального района:

- «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Кузь-Ях»;
- «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский»;
- «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы»;
- «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нefтеюганского района».

1. О ходе реализации муниципальных проектов Нefтеюганского муниципального района:

- «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Кузь-Ях»

(Титова Т.В., Козицина М.А., Бабин С.М.)

Решили:

1.1. Председателю комитета градостроительства и землепользования Нefтеюганского района (Козицина М.А.) взять на контроль разработку единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Пойковский и сельского поселения Кузь-Ях.

Срок до 25 декабря 2023 года.

1.2. Руководителю проекта (Бабин С.М.) по проекту «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Кузь-Ях» подготовить запрос на изменение в управленческие документы (скорректировать сумму проекта, контрольные точки).

Срок до 28 апреля 2023 года.

- «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский»

(Титова Т.В., Михалев В.Г.)

Решили:

1.3. Информацию о ходе реализации проекта «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский» принять к сведению.

1.4. Председателю комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района (Титова Т.В.) направить пакет документов по объекту в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для получения заключения об эффективности использования средств бюджета Ханты Мансийского автономного округа - Югры в отношении объекта строительства «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский (1 очередь)».

Срок до 25 апреля 2023 года.

- «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы»

(Андреевский А.Ю., Козицина М.А.)

Решили:

1.5. Председателю комитета градостроительства и землепользования Нефтеюганского района (Козицина М.А.) по проекту «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы» сформировать границы земельного участка для постановки на кадастровый учет и подготовки землеустроительного дела.

Срок до 25 апреля 2023 года.

1.6. Руководителю проекта (Моисеенко А.Е.) по проекту «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы» подготовить запрос на изменение в управленческие документы по проекту (скорректировать контрольные точки).

Срок до 28 апреля 2023 года.

- «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нефтеюганского района»

(Чокан Т.П., Бабин С.М.)

Решили:

1.7. Заместителю председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов (Чокан Т.П.) подготовить геодезические работы по определению остаточной мощности полигона и определить место размещения отходов.

Срок до 14 апреля 2023 года.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



О.В.Колесникова