

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеюганского района

28 февраля 2022 года

г. Нefтеюганск

Председательствовал:

Кулашкин Сергей Андреевич

- Исполняющий обязанности главы
района, заместитель председателя
Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 13 человек.

Приглашенные: 1 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка заседания:

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Рассмотрение запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента культуры и спорта Нefтеюганского района:

- «Крепкое здоровье – крепкий район».

3. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы и закрытие проекта департамента культуры и спорта Нefтеюганского района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сизганай Нefтеюганского района».

4. О рассмотрении проектных инициатив департамента культуры и спорта, департамента имущественных отношений Нefтеюганского района:

- «ПроНаследие»;

- «Приватизация Нefтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нefтеюганский район в уставном капитале общества».

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нefтеюганского района.

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(Кошаков В.С., Жадан Т.Н., Фоминых А.В., Дода А.В.)

Решили:

1.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за IV квартал 2021 года принять к сведению.

На 31 декабря 2021 года в администрации Нефтеюганского района на реализации 6 портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности:

- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения» всего 2 мероприятия, исполнено – 2 мероприятия.

- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» всего 4 мероприятия, исполнено – 4 мероприятия; всего показателей 4, достигнуто – 4 показателя.

- «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» всего 4 мероприятия, исполнено – 4 мероприятия.

- «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» всего 142 мероприятия, исполнено – 142 мероприятия; всего показателей 177, достигнуто – 177 показателей.

- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» всего 1 мероприятие, исполнено – 1 мероприятие, всего 2 показателя, достигнуто – 2 показателя.

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего 8 мероприятий, исполнено – 8 мероприятий, всего 2 показателя, достигнуто – 2 показателя.

2. Рассмотрение запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Крепкое здоровье – крепкий район».

(Андреевский А.Ю.)

Решили:

По проекту «Крепкое здоровье – крепкий район»:

2.1. Утвердить запрос на изменение № 5 от 27 января 2022 года в паспорте и в календарном плане проекта.

2.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту.

3. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы и закрытие проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района».

(Андреевский А.Ю., Бабин С.М.)

Решили:

По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района»:

3.1. Утвердить запрос на изменение № 5 от 21 января 2022 года в паспорте и в календарном плане проекта.

3.2. Цель проекта достигнута, продукт проекта получен в полном объеме, и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

3.3. Утвердить итоговый отчет по проекту и признать проект завершенным.

3.4. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в установленном порядке.

3.5. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту.

4. О рассмотрении проектных инициатив департамента культуры и спорта, департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «ПроНаследие»;

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Лев И.Ю., Жадан Т.Н.)

Решили:

По проекту «ПроНаследие»:

(Лев И.Ю.)

4.1. Утвердить проектную инициативу.

4.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и согласовать паспорт проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный паспорт проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 21 марта 2022 года.

4.3. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте «ПроНаследие».

По проекту «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества»:

(Жадан Т.Н.)

4.4. Утвердить проектную инициативу.

4.5. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и согласовать паспорт проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный паспорт проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 21 марта 2022 года.

4.6. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2. протокола заседания Проектного комитета от 28.12.2021 № 12, 2.11., 2.12., 3.3. протокола заседания Проектного комитета от 13.01.2022 № 1.

Исполняющий обязанности
главы района, заместитель
председателя Проектного комитета



С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета



О.В.Колесникова

