

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

13 января 2022 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна - Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 11 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка заседания:

1. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за 2021 год:

- «Демография»;
- «Образование»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Экология»;
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- «Культура».

2. Об итогах реализации муниципальных проектов за 2021 год Нефтеюганского района:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района»;
- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района»;
- «Крепкое здоровье – крепкий район»;
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»;
- «Приватизация Нефтеюганского района муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

3. О рассмотрении предложений по запуску муниципальных проектов на 2022 год в муниципальном образовании Нефтеюганский район.

1. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за 2021 год:

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Моисеенко А.Е., Кривуля А.Н., Бородкина О.В., Кошаков В.С., Гасан-заде Е.Г.)

Решили:

1.1. Информацию об итогах реализации проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура» за 2021 год принять к сведению.

1.2. По состоянию на 30 декабря 2021 года отметить недостижение комитетом по градостроительству администрации Нефтеюганского района целевого показателя «Объем жилищного строительства» регионального проекта «Жилье» (план – 0.028 млн.кв.м, факт – 0.022 млн.кв.м.).

2. Об итогах реализации муниципальных проектов за 2021 год Нефтеюганского района:

(Березецкая Ю.Н., Лев И.Ю., Моисеенко А.Е., Большакова О.Н., Фоминых А.В., Кошаков В.С.)

Решили:

По проекту «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района»

(Березецкая Ю.Н.)

2.1. Цель проекта достигнута, продукт проекта получен в полном объеме, и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту и признать проект завершенным.

2.3. Отделу по сельскому хозяйству Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в установленном порядке.

2.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

По проекту «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

(Лев И.Ю.)

2.5. Цель проекта достигнута, продукт проекта получен в полном объеме, и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.6. Утвердить итоговый отчет по проекту и признать проект завершенным.

2.7. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в установленном порядке.

2.8. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай Нефтеюганского района».

2.9. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

2.10. В связи с нарушением сроков производства работ по проекту. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района подготовить запрос на изменение в управленческие документы и направить в муниципальный проектный офис, не позднее 24 января 2022 года.

2.11. Департаменту имущественных отношений обеспечить мероприятия по передаче в оперативное управление БУИР ФСО «Атлант» объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с/п.Сингапай Нефтеюганского района», до 01 февраля 2022 года.

По проекту «Крепкое здоровье – крепкий район»

(Моисеенко А.Е.)

2.11. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

2.12. В связи с кадровыми изменениями департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района подготовить запрос на изменение в управленческие документы проекта и направить в муниципальный проектный офис, до 28 января 2022 года.

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»

(Кошаков В.С.)

2.13. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

По проекту «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества»

(Большакова О.Н.)

2.14. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

2.15. Муниципальному Проектному офису разместить информацию о закрытии муниципальных проектов Нефтеюганского района на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

3. О рассмотрении предложений по запуску муниципальных проектов на 2022 год в муниципальном образовании Нефтеюганский район.

(Кривуля А.Н., Моисеенко А.Е., Амирханова З.Р.)

Решили:

3.1. Информацию по запуску муниципальных проектов на 2022 год принять к сведению.

3.2. По предложению о запуске муниципального проекта «Развиваем школьный спорт» в ПРМОБУ «Лемпинская СОШ» департаменту образования и молодежной политики и департаменту культуры и спорта совместно реализовать мероприятия по консолидации финансовых ресурсов по обустройству спортивной площадки, для дальнейшей разработки муниципального проекта.

3.3. Департаменту культуры и спорта, направить в муниципальный проектный офис доработанную проектную инициативу «ПроНаследие», в срок до 27 января 2022 года.

3.4. Муниципальному автономному учреждению Нефтеюганского района «Комплексный молодежный центр «Перспектива»» по итогам конкурсного отбора школьных инициатив направить проектную инициативу в муниципальный проектный офис.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета

О.В.Колесникова