

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

03 ноября 2022 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 15 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проектных инициатив департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство лыжероллерной трассы с твердым покрытием и электрическим освещением к объекту (модульная лыжная база в районе сп.Каркатеевы Нефтеюганского района)»;
- «Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский»;
- «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».

2. О рассмотрении проектной инициативы комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района:

- «Глэм парк «Шишки-белки» в районе сп. Каркатеевы».

3. Вопросы на контроле:

- Подготовка земельных участков под строительство многоквартирных домов. Обеспечение сетями в рамках жилищного строительства (сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Каркатеевы);

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Каркатеевы».

1. О рассмотрении проектных инициатив департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Строительство лыжероллерной трассы с твердым покрытием и электрическим освещением к объекту (модульная лыжная база в районе сп.Каркатеевы Нефтеюганского района)».

(Финогенов К.А.)

Решили:

1.2. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта:

«Строительство лыжероллерной трассы с твердым покрытием и электрическим освещением к объекту (модульная лыжная база в районе сп.Каркатеевы Нефтеюганского района)».

1.3. Утвердить руководителя проекта – Моисеенко Андрея Евгеньевича – председателя комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района.

1.4. Руководителю проекта подготовить управленческие документы по проекту, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 14 ноября 2022 года.

1.5. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте - «Строительство лыжероллерной трассы с твердым покрытием и электрическим освещением к объекту (модульная лыжная база в районе сп.Каркатеевы Нефтеюганского района)».

Срок: до 11 ноября 2022 года.

1.6. Комитету по земельным ресурсам оказать содействие МКУ «Управлению капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» в подготовке пакета землеустроительных документов в объемах необходимых для проектирования проекта.

- «Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский».
(Титова Т.В.)

Решили:

1.7. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский».

1.8. Утвердить руководителя проекта – Бабина Сергея Михайловича – директора МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

1.9. Руководителю проекта подготовить управленческие документы по проекту, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 14 ноября 2022 года.

1.10. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте - «Строительство культурно-образовательного комплекса в гп.Пойковский».

Срок: до 11 ноября 2022 года.

- «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».
(Титова Т.В.)

Решили:

1.7. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».

1.8. Утвердить руководителя проекта – Бабина Сергея Михайловича – директора МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района».

1.9. Руководителю проекта подготовить управленческие документы по проекту, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 14 ноября 2022 года.

1.10. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте - «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».

Срок: до 11 ноября 2022 года.

2. О рассмотрении проектной инициативы комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района:

- «Глэм парк «Шишки-белки» в районе сп.Каркатеевы».
(Бухарметова Э.Ф.)

Решили:

1.7. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Глэм парк «Шишки-белки» в районе сп. Каркатеевы».

1.8. Утвердить руководителя проекта – Бухарметову Эльвиру Фанзилевну – заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.

1.9. Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 14 ноября 2022 года.

1.10. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте - «Глэм парк «Шишки-белки» в районе сп. Каркатеевы».

Срок: до 11 ноября 2022 года.

3. Вопросы на контроле:

- Подготовка земельных участков под строительство многоквартирных домов. Обеспечение сетями в рамках жилищного строительства (сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Каркатеевы).

(Козицина М.А.)

Решили:

1.1. Информацию о подготовке земельных участков под строительство многоквартирных домов. Обеспечение сетями в рамках жилищного строительства (сп.Салым, сп.Сингапай, сп.Каркатеевы) принять к сведению.

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Каркатеевы».

(Финогенов К.А.)

Решили:

1.1. Информацию о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Каркатеевы принять к сведению.

1.2. МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (Бабину С.М.) подготовить информацию о повторном использовании проектной документации проекта.

Срок: до 14 ноября 2022 года.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



Ж.В.Землянкина

