



ПРОТОКОЛ № 14
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеюганского района

28 августа 2023 года

г. Нefтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нefтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 13 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении контрольной точки муниципального проекта Нefтеюганского района «Эффективное использование земельных ресурсов в границах сельских поселений Нefтеюганского района».

2. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт муниципального проекта Нefтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

3. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нefтеюганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нefтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нefтеюганского района.

1. О рассмотрении контрольной точки муниципального проекта Нefтеюганского района «Эффективное использование земельных ресурсов в границах сельских поселений Нefтеюганского района».

(Вязникова Т.А.)

Решили:

1.1. Руководителю проекта (Шкробко И.В.) закончить полную инвентаризацию в сп.Сентябрьский, продолжив работу по формированию реестра земельных участков, расположенных на территории сп.Сентябрьский, с предоставлением выписок ЕГРН земельных участков, а также ЕГРН при наличии строений на нем.

Срок: до 7 сентября 2023 года.

2. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт муниципального проекта Нефтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

(Вязникова Т.А., Андреевский А.Ю.)

Решили:

2.1. Руководителю проекта (Моисеенко А.Е.):

2.1.1. провести работу с Департаментом недропользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопроса предоставления права постоянного бессрочного пользования на земельный участок для реализации проекта;

2.1.2. внести изменения в паспорт муниципального проекта и календарный план, актуализировав сведения об ответственных исполнителях, сроки достижения контрольных точек и подтверждающих документов (п. 6 плана контрольных точек проекта).

Срок: до 7 сентября 2023 года.

3. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеюганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

(Жадан Т.Н., Бабин С.М.)

Решили:

3.1. Участнику группы планирования проекта (Бабину С.М.) организовать рабочее совещание с участниками группы планирования проекта и контрольно-надзорными органами по решению вопроса возможного перепрофилирования объекта.

Срок: до 7 сентября 2023 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Гасан-заде Е.Г.)

Решили:

4.1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.1. протокола № 13 от 14 августа 2023 года.

4.2. Снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.1 протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 31.07.2023 № 12.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



А.В.Амирджанян

Приложение № 1
к протоколу заседания Проектного
комитета администрации
Нефтеюганского района
от 28.08.2023 № 14

**Список участников
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

28 августа 2023 года

г. Нефтеюганск

**Члены Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

1.	Бочко Алла Анатольевна	- Глава Нефтеюганского района, председатель Проектного комитета
2.	Котова Татьяна Георгиевна	- Председатель Думы Нефтеюганского района
3.	Михалев Владлен Геннадьевич	- Заместитель главы Нефтеюганского района
4.	Бородкина Оксана Владимировна	- Заместитель главы Нефтеюганского района
5.	Кошаков Валентин Сергеевич	- Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района – заместитель главы Нефтеюганского района
6.	Туйкина Ирина Вячеславовна	- Заместитель директора департамента финансов Нефтеюганского района
7.	Жадан Татьяна Николаевна	- Директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
8.	Андреевский Александр Юрьевич	- Директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
9.	Кузьмина Наталья Викторовна	- Председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района
10.	Пикурс Надежда Викторовна	- Председатель контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района
11.	Бабин Сергей Михайлович	- Директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»
12.	Вязникова Татьяна Анатольевна	- Заместитель председателя комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
13.	Гасан-заде Елена Геннадьевна	- Заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района