



ПРОТОКОЛ № 15
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеюганского района

14 сентября 2023 года

г. Нefтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нefтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении контрольной точки 3.1. муниципального проекта Нefтеюганского района «Эффективное использование земельных ресурсов в границах сельских поселений Нefтеюганского района».

2. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт муниципального проекта Нefтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

3. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нefтеюганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нefтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нefтеюганского района.

1. О рассмотрении контрольной точки муниципального проекта Нefтеюганского района «Эффективное использование земельных ресурсов в границах сельских поселений Нefтеюганского района».

(Ченцова М.А.)

Решили:

1.1. Руководителю проекта (Шкрёбко И.В.) совместно с главой сп.Сентябрьский разработать «дорожную карту» по эффективному использованию земельных ресурсов в границах сельского поселения Сентябрьский, включив мероприятия по устранению выявленных при инвентаризации несоответствий земельных участков и объектов капитального строительства.

Срок: до 27 сентября 2023 года.

2. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт муниципального проекта Нефтеюганского района «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

(Андреевский А.Ю.)

Решили:

2.1. Руководителю проекта (Моисеенко А.Е.) продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1. протокола № 14 от 28 августа 2023 года.

Срок: до 10 октября 2023 года.

3. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеюганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

(Кошаков В.С.)

Решили:

3.1. Куратору проекта (Кошакову В.С.) совместно с руководителем проекта (Жадан Т.Н.) и участниками проекта предоставить главе Нефтеюганского района - председателю Проектного комитета документацию по требованиям использования земельных участков общеобразовательного и дошкольного учреждений с.Чеускино, карту улично-дорожной сети учреждений.

Срок: до 22 сентября 2023 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:

4.1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.1. протокола № 13 от 14 августа 2023 года.

4.2. Снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 4.2 протокола № 10 от 03.07.2023, пунктом 3.1 протокола от 28.08.2023 № 14 заседаний Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



А.В.Амирджанян

**Список участников
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

14 сентября 2023 года

г. Нефтеюганск

**Члены Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

1.	Бочко Алла Анатольевна	- Глава Нефтеюганского района, председатель Проектного комитета
2.	Щегульная Людмила Ивановна	- Заместитель главы Нефтеюганского района, заместитель председателя Проектного комитета
3.	Кошаков Валентин Сергеевич	- Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района – заместитель главы Нефтеюганского района
4.	Ченцова Мария Андреевна	- Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района – заместитель главы района
5.	Шкребко Инна Валерьевна	- Заместитель председателя комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
6.	Кофанова Ольга Александровна	- Директор департамента финансов Нефтеюганского района
7.	Жадан Татьяна Николаевна	- Директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
8.	Андреевский Александр Юрьевич	- Директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
9.	Кузьмина Наталья Викторовна	- Председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района
10.	Пикурс Надежда Викторовна	- Председатель контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района
11.	Катышева Юлия Рашидовна	- Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района