



ПРОТОКОЛ № 16
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеyганского района

25 сентября 2023 года

г. Нефтеyганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нефтеyганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеyганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеyганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеyганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

2. О ходе реализации проектной инициативы администрации Нефтеyганского района «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нефтеyганского района».

3. О ходе реализации муниципального проекта «Строительство объекта «Культурно-образовательный комплекс в пгт.Пойковский (1 очередь)»».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеyганского района.

1. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеyганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеyганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

(Бабин С.М., Ченцова М.А., Кривуля А.Н.)

Решили:

1.1. Участникам группы планирования проекта (Бабин С.М., Ченцова М.А., Кривуля А.Н.) предоставить главе Нефтеюганского района – председателю Проектного комитета возможные варианты в части обеспечения доступа пожарно-спасательных подразделений, проезда и подъезда пожарной техники, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники к образовательному учреждению, в случае перепрофилирования нежилого помещения в жилое или объединения дошкольного образовательного учреждения и общеобразовательного учреждения с.Чеускино в единое учреждение школа-сад.

Срок: до 10 октября 2023 года.

1.2. Участнику проекта (Кривуля А.Н.) провести работу с Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1.2.1. по вопросу открытия интерната для детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на стойбищах на территории Нефтеюганского района;

1.2.2. по вопросу объединения дошкольного образовательного учреждения и общеобразовательного учреждения с.Чеускино в единое учреждение школа-сад.

Срок: до 05 октября 2023 года.

2. О ходе реализации проектной инициативы администрации Нефтеюганского района «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нефтеюганского района».

(Воронова О.Ю.)

Решили:

2.1. Руководителю проекта (Воронова О.Ю.) совместно с исполнителем проекта (Бабин С.М.) продолжить работу с отделом закупок администрации Нефтеюганского района по согласованию конкурсной документации.

Срок: до 04 октября 2023 года.

3. О ходе реализации муниципального проекта «Строительство объекта «Культурно-образовательный комплекс в пгт. Пойковский (1 очередь)»».

(Андреевский А.Ю.)

Решили:

3.1. Заказчику проекта (Андреевский А.Ю.) продолжить работу с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по результатам рассмотрения вопроса о включении «Культурно-образовательного комплекса в пгт.Пойковский» в государственную программу автономного округа «Культурное пространство».

Срок: до 04 ноября 2023 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:

4.1. Поручения с нарушением сроков исполнения – отсутствуют.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



А.В.Амирджанян

Приложение № 1
к протоколу заседания
Проектного комитета
администрации
Нефтеюганского района
от 25.09.2023 № 16

**Список участников
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

25 сентября 2023 года

г. Нефтеюганск

**Члены Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

1.	Бочко Алла Анатольевна	- Глава Нефтеюганского района, председатель Проектного комитета
2.	Бородкина Оксана Владимировна	- Заместитель главы Нефтеюганского района
3.	Ченцова Мария Андреевна	- Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района – заместитель главы района
4.	Кофанова Ольга Александровна	- Директор департамента финансов Нефтеюганского района
5.	Кривуля Анна Николаевна	- Директор департамента образования Нефтеюганского района
6.	Жадан Татьяна Николаевна	- Директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
7.	Андреевский Александр Юрьевич	- Директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
8.	Юношева Кристина Владимировна	- Заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
9.	Кузьмина Наталья Викторовна	- Председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района
10.	Доронина Наталья Михайловна	- Управляющий делами администрации Нефтеюганского района
11.	Хацкевич Наталья Ивановна	- Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района
12.	Катышева Юлия Рашидовна	- Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района