



Администрация Нefтеюганского района

Заседание Проектного комитета администрации Нefтеюганского района

Протокол

21.02.2017

№ 3

г. Нefтеюганск

Председатель Проектного комитета

Глава Нefтеюганского района

Г.В.Лапковская

Заместитель председателя Проектного комитета

Первый заместитель главы Нefтеюганского района

С.А.Кудашкин

Заместитель главы Нefтеюганского района

В.Г.Михалев

Члены Проектного комитета:

Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса – заместитель главы Нefтеюганского района

В.С.Кошаков

Директор департамента имущественных отношений - заместитель главы Нefтеюганского района

Ю.Ю.Копылец

Директор департамента градостроительства и землепользования Нefтеюганского района

А.Д.Калашников

Директор департамента образования и молодежной политики Нefтеюганского района

Н.В.Котова

Директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нefтеюганского района»

С.В.Убасов

Приглашенные:

Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нefтеюганского района

И.М.Шумейко

Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нefтеюганского района

О.А.Кофанова

Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района	С.Д.Пайвина
Заместитель председателя комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района	Е.А.Коваленская
Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Нефтеюганского района	А.Е.Моисеев
Главный специалист комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района	А.С.Круць

Общее количество присутствующих: 14 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении паспортов проектов
2. О реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации

1. Об утверждении паспортов проектов

По проекту «Техническое образование для всех»:

ВЫСТУПИЛИ:

(Г.В.Лапковская, В.Г.Михалев, И.М.Шумейко, Н.В.Котова, С.Д.Пайвина, О.А.Кофанова)

Решили:

- 1.1. Запустить проект;
- 1.2. Назначить:
куратором проекта – Михалёва Владлена Геннадьевича, заместителя главы Нефтеюганского района;
заказчиком проекта – Котову Надежду Васильевну, директора департамента образования и молодежной политики;
руководителем проекта – Кофанову Ольгу Александровну, заместителя директора департамента образования и молодежной политики;
- 1.3. Утвердить паспорт проекта;
- 1.4. Согласовать увеличение срока реализации проекта (с 8 месяцев до конца года);
- 1.5. Департаменту образования и молодежной политики разработать и утвердить календарный план проекта.

По проекту «Сельский хозяин»:

ВЫСТУПИЛИ:

(Г.В.Лапковская, В.Г.Михалев, Н.В. Котова, С.Д.Пайвина, О.А.Кофанова)

Решили:

- 1.6. Запустить проект;
- 1.7. Назначить:
куратором проекта – Михалёва Владлена Геннадьевича, заместителя главы Нефтеюганского района;
заказчиком проекта – Котову Надежду Васильевну, директора департамента образования и молодежной политики;
руководителем проекта – Пайвину Светлану Дмитриевну, заместителя директора департамента образования и молодежной политики;
- 1.8. Утвердить паспорт проектов;
- 1.9. Согласовать увеличение срока реализации проекта (с 8 месяцев до конца года);
- 1.10. Департаменту образования и молодежной политики разработать и утвердить календарный план проекта.

2. О реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации

ВЫСТУПИЛИ:

(Г.В.Лапковская, С.А.Кудашкин, В.Г.Михалев, И.М.Шумейко)

Решили:

- 2.1. Структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района 22 февраля 2017 года предоставить в муниципальный проектный офис план - график запуска потенциальных проектов, администрации Нефтеюганского района (далее – план - график).
- 2.2. Муниципальному проектному офису подготовить и направить распорядительный документ об утверждении плана – графика в Департамент проектного управления Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в срок до 01 марта 2017 года.
- 2.3. Структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района провести анализ портфелей проектов, направленных Департаментом проектного управления Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по направлениям деятельности и, в случае выявления разногласий, направить в муниципальный проектный офис таблицу разногласий, в срок до 07 марта 2017 года.
- 2.4. Муниципальному проектному офису сформировать сводную таблицу разногласий и направить в Департамент проектного управления Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 13.03.2017 года.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета



Н.А.Довыденко