

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации Нефтеюганского района**

23 марта 2021 года

г. Нефтеюганск

**Председествовал:**

Лапковская Галина Васильевна

Глава Нефтеюганского района

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 12 человек.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2021 года.
2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района:
  - «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».
3. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
  - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
4. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

**1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2021 года:**

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Андреевский, Котова, Бородкина, Кошаков, Воронова, Катышева)

**Решили:**

1.1. Информацию о реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» по состоянию на 01 марта 2021 года принять к сведению.

**2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района:**

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

(Гирина)

**Решили:**

По проекту «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района»:

2.1. Утвердить паспорт проекта и календарный план проекта.

2.2. Отделу по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района:

Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.3. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

2.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по проекту:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

**3. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

(Андреевский, Бабин)

**Решили:**

По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»:

3.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане проекта.

3.2. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту:

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

**4. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелей проектов, основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации.**

(Крышалович)

**Решили:**

4.1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий, достижение показателей и ввод данных в информационную систему управления проектами:

№ п/п	Наименование портфеля проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Код мероприятия/показателя	Ответственное лицо	Замещающее лицо
-------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------

1	2	3	4	5
1.	«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»	703-159	Кузьмина Е.А. – главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района	-
		703-290	Баралишина Е.В. – начальник отдела подготовки градостроительной документации комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района	Хуснутдинова Л.А. – главный специалист отдела подготовки градостроительной документации комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
2.	«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»	703-934 П-1379, 1401, 1423, 1445	Кузьмина Е.А. – главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района	-
		706-636 П-1468, 1490, 1536,	Николаева О.М. – начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета по градостроительству	Грицюк С.Е. – главный специалист отдела муниципального регулирования застройки комитета по

1	2	3	4	5
			у администрации Нефтеюганского района	градостроительству администрации Нефтеюганского района
		П-1268, 1357	Хабибуллина А.Р. – начальник отдела градостроительно го развития территории комитета по градостроительств у администрации Нефтеюганского района	Василешина М.С. – главный специалист отдела градостроительного развития территории комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
		П-3444, 3522, 3118, 3141, 3164, 3187, 3210, 3238, 3261, 3284, 3307, 3330, 3353, 3375, 3398, 3421	Баралишина Е.В. – начальник отдела подготовки градостроительно й документации комитета по градостроительств у администрации Нефтеюганского района	Хуснутдинова Л.А. – главный специалист отдела подготовки градостроительной документации комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
3.	«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021)»	706-086, 706-130, 706-108, 706-152 П-4360, 4382, 6060 (5018, 5019, 5020, 5021, 5022)	Кузьмина Е.А. – главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительно й деятельности комитета по градостроительств у администрации Нефтеюганского района	-

Должностные лица, ответственные за внесение данных в ИСУП Югры  
по региональным проектам, входящим в состав национальных проектов  
Российской Федерации

№ п/п	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Ответственный за ввод	Замещающее лицо
----------	------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------	--------------------

1	2	3	4	5
1.	«Жилье и городская среда»	«Жилье»	Фоминых А.В. – заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района	Николаева О.М. – начальник отдела муниципального регулирования застройки комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района

4.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения от 26 декабря 2019 года № 753-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 27 декабря 2019 года № 762-ра «О реализации на территории муниципального образования Нефтеюганский район муниципальных проектов, портфелей проектов, основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации».

Глава Нефтеюганского района,  
председатель Проектного комитета



Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета



Р.В.Юсупова

