

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

24 декабря 2020 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Лапковская Галина Васильевна

Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 15 человек.

Повестка дня:

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за ноябрь 2020 года.

3. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2021 год.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

(Андреевский)

Решили:

По проекту «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»:

1.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане проекта.

1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту: «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за ноябрь 2020 года: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Кошаков, Бородкина, Котова, Андреевский, Воронова, Катышева)

Решили:

2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» по состоянию на 24 декабря 2020 принять к сведению.

3. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2021 год.

(Катышева)

Решили:

3.1. Утвердить план основных мероприятий, реализуемых Проектным комитетом администрации Нефтеюганского района на 2021 год в соответствии с приложением № 2 к Протоколу.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Бабин)

Решили:

4.1. Руководителю проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» предоставить в муниципальный проектный офис информацию о проведении аукциона и заключению контракта, в срок до 18.02.2021г.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета

Ж.В.Землянкина

Иванов
Олег (Бабин)

План
работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района
на 2021 год

№ п/п	Мероприятия	Дата рассмотрения	Ответственный исполнитель
1.	О запуске муниципальных приоритетных проектов, реализуемых в администрации Нефтеюганского района	по мере необходимости	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
2.	О закрытии и (или) приостановлении муниципальных приоритетных проектов, реализуемых в администрации Нефтеюганского района	по мере необходимости	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
3.	О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ежеквартально	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
4.	О ходе реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ): «Демография», «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Малый и средний бизнес», «Экология»	ежемесячно	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
5.	Об исполнении протокольных поручений: Проектного комитета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, Проектного комитета администрации Нефтеюганского района	ежемесячно	Структурные подразделения администрации Нефтеюганского района
6.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2021 год	декабрь	Комитет по экономической политике и предпринимательству