

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

24 февраля 2021 года

г. Нефтеюганск

Председательствовал:

Кудашкин Сергей Андреевич

Первый заместитель главы

Нефтеюганского района, заместитель
председателя Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 14 человек.

Повестка дня:

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за январь 2021 года.

2. О рассмотрении проектной инициативы отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за январь 2021 года:

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Андреевский, Котова, Бородкина, Кошаков, Воронова, Шумейко)

Решили:

1.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» по состоянию на 24 февраля 2021 года принять к сведению.

2. О рассмотрении проектной инициативы отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

(Березецкая)

Решили:

По проекту «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района»:

2.1. Утвердить проектную инициативу с внесением изменений в наименование проекта.

2.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и согласовать паспорт и календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный паспорт и календарный план проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 18 марта 2021 года.

2.3. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Андреевский, Бабин)

Решили:

3.1. Предоставленную информацию по исполнению пункта 4.1. протокола Проектного комитета от 24 декабря 2020 года № 12 принять к сведению.

3.2. МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» совместно с Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района разработать и согласовать в программе СЭД «Дело» запрос на изменение в управленческих документах проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

Срок: до 18 марта 2021 года.

3.3. Скорректированную и согласованную информацию по управленческим документам проекта предоставить в муниципальный проектный офис.

Первый заместитель главы
Нефтеюганского района, заместитель
председателя Проектного комитета



С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета



Р.В.Юсупова

