

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации Нефтеюганского района**

25 сентября 2020 года

г. Нефтеюганск

**Председательствовал:**

Кудашкин Сергей Андреевич

Первый заместитель главы  
Нефтеюганского района, заместитель  
председателя Проектного комитета

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 12 человек.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента культуры и спорта Нефтеюганского района «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2020 года.

3. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами и внесение отчетных данных по достижению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуемый в портфеле проектов «Демография».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

**1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

- «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

(Сочинский)

**Решили:**

По проекту «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»:

1.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане проекта.

1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту: «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».

**2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2020 года:**

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Андреевский, Котова, Бородкина, Юношева, Воронова, Шумейко)

**Решили:**

2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» по состоянию на 24 сентября 2020 года принять к сведению.

**3. О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и работу в информационной системе управления проектами (далее ИСУП) - внесение отчетных данных по достижению показателя.**

(Михалев)

**Решили:**

3.1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и внесение отчетных данных в ИСУП по достижению показателя:

№ п/п	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Ответственный за ввод	Замещающее лицо
1	2	3	4	5
2.	«Демография»	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Венедиктов Константин Владимирович	Парафийнык Ольга Павловна

3.2. Должностным лицам, ответственным за работу в ИСУП, осуществлять своевременное размещение подтверждающих документов по достижению соответствующего целевого показателя.

3.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения от 26 декабря 2019 года № 753-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 27 декабря 2019 года № 762-ра «О реализации на территории муниципального образования Нефтеюганский район муниципальных проектов, портфелей проектов, основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации».

**4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.**

(Андреевский, Бабин)

**Решили:**

4.1. Продлить руководителю рабочей группы проекта департамента культуры и спорта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай», срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 4.4. протокола заседания Проектного комитета от 23 апреля 2020 № 4 (в редакции пункта 2.2 протокола заседания Проектного комитета от 25 августа 2020 № 8), до 30 ноября 2020.

Первый заместитель главы  
Нефтеюганского района, заместитель  
председателя Проектного комитета



С.А.Кудашкин

Секретарь Проектного комитета



Р.В.Юсупова

