

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

28 января 2019 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Бузунова Мария Федоровна

– Директор департамента финансов –
заместитель главы Нефтеюганского
района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 16.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении паспорта проекта департамента образования и молодежной политики:

- «Этнокультурное образование» с.Чеускино.

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

3. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт проекта департамента культуры и спорта:

- «Крепкое здоровье – крепкий район».

4. Исполнение протокольного поручения п. 1.1 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 28.05.2018 № 5.

1. О рассмотрении паспорта проекта департамента образования и молодежной политики:

- «Этнокультурное образование» с.Чеускино.

(Кривуля)

Решили:

По проекту:

- «Этнокультурное образование и воспитание» через строительство этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») в сп. Чеускино».

1.1. Утвердить паспорт проекта;

1.2. Департаменту образования и молодежной политики разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 22 февраля 2019 года.

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Бузунова, Юношева, Калашников)

Решили:

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

2.1. Утвердить календарный план проекта:

2.2. Руководителю проекта подготовить запрос на изменение параметров проекта, содержащихся в паспорте проекта, информацию направить в муниципальный проектный офис в срок до 06 февраля 2019 года;

2.3. Для документирования информации о текущем состоянии проекта администратору проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным.

2.4. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

2.5. Команде проекта осуществлять своевременное исполнение работ календарного плана проекта, в случае отклонения по контрольным точкам проводить оперативные рабочие совещания команды проекта, с целью минимизации рисков неисполнения работ.

2.6. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».

3. О рассмотрении запроса на изменение в паспорт проекта департамента культуры и спорта:

- «Крепкое здоровье – крепкий район».

(Сочинский)

Решили:

По проекту «Крепкое здоровье – крепкий район».

3.1. Утвердить запрос на изменение в паспорт проекта.

3.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: - «Крепкое здоровье – крепкий район».

4. Исполнение протокольного поручения п. 1.1 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 25.08.2018 № 5.

(Бузунова, Убасов)

Решили:

4.1. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района предоставить запрос на изменение в управленческие документы по проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».

Срок: до 07 февраля 2019 года.

Директор департамента финансов –
заместитель главы Нефтеюганского района



М.Ф.Бузунова

Секретарь Проектного комитета



Ю.Р.Катышева

