

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации Нефтеюганского района**

28 января 2021 года

г. Нефтеюганск

**Председательствовал:**

Лапковская Галина Васильевна

Глава Нефтеюганского района

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 15 человек.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:  
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
2. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за 2020 год.
3. Об итогах реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год.
4. О рассмотрении проектной инициативы отдела по сельскому хозяйству Нефтеюганского района:  
- «Создание модели взаимодействия и поддержки агропромышленного комплекса».

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:  
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Юношева)

**Решили:**

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

- 1.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта.
- 1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

**2. Об итогах реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за 2020 год:** «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Кошаков, Бородкина, Котова, Андреевский, Воронова, Катышева)

**Решили:**

2.1. Информацию о мероприятиях, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» за 2020 год принять к сведению.

**3. Об итогах реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа –Югры за 2020 год.**

(Кошаков, Крышалович, Дода)

**Решили:**

3.1. Прилагаемую информацию о достижении мероприятий и показателей, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 2020 год принять к сведению:

**Текущий статус на 31 декабря 2020 года:**

Портфели проектов / срок реализации	Всего мероприятий	Исполнено мероприятий	Всего показателей	Исполнено показателей
1. «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 31.12.2020	1	1	-	-
2. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 31.12.2021	4	4	30	30
3. «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» 30.11.2020	3	3	-	-
4. «Регистрация	2	2	1	1

права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 01.01.2021				
5. «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 31.12.2021	142	142	176	176

**4. О рассмотрении проектной инициативы отдела по сельскому хозяйству Нефтеюганского района:**

- «Создание модели взаимодействия и поддержки агропромышленного комплекса».

(Березецкая)

**Решили:**

4.1. Рассмотренную проектную инициативу направить на доработку.

4.2. Отделу по сельскому хозяйству Нефтеюганского района организовать совещание группы по проекту «Создание модели взаимодействия и поддержки агропромышленного комплекса» для обсуждения наименования и конечного продукта проекта.

4.3. Внести изменения в проектную инициативу с учетом решений принятых на совещании группы планирования проекта, скорректированную и согласованную проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.

Глава района

Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета

Ж.В.Землянкина

*Освт. (Березецкая)*