

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации Нефтеюганского района**

28 марта 2022 года

г. Нефтеюганск

**Председательствовала:**  
Бочко Алла Анатольевна

- Глава Нефтеюганского района,  
председатель Проектного комитета

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 13 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка заседания:**

1. О рассмотрении запроса на изменение в паспорте проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

3. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «ПроНаследие».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

1. О рассмотрении запроса на изменение в паспорте проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Кошаков В.С.)

**Решили:**

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

1.1. Утвердить запрос на изменение № 10 от 22 марта 2022 года в паспорте проекта.

1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту.

**2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:**

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Жадан Т.Н.)

**Решили:**

По проекту:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества»

2.1. Утвердить паспорт проекта.

2.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный план проекта направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 19 апреля 2022 года.

**3. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:**

- «ПроНаследие».

(Андреевский А.Ю.)

**Решили:**

По проекту:

- «ПроНаследие».

3.1. Утвердить паспорт и календарный план проекта.

3.2. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис (с изменениями от 11.10.2021 № 605-ра).

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.3. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

3.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по проекту «ПроНаследие».

**4. Об исполнении протокольных поручения Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.**

(Катышева Ю.Р.)

**Решили:**

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 4.2., 4.5. протокола заседания Проектного комитета от 28.02.2022 № 2.

Глава Нефтеюганского района,  
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



О.В.Колесникова