

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

23 мая 2022 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

- Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 14 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка заседания:

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. О рассмотрении проектной инициативы департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района «Моя школа – моя инициатива 2.0».

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(Баралишина Е.В., Дода А.В., Жалзи Т.Н., Кошаков В.С.)

Решили:

1.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2022 года принять к сведению.

В Нефтеюганском муниципальном районе реализуются 4 портфеля проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности:

Всего мероприятий – 14, на исполнении – 14;

Всего показателей – 5, достигнуто – 1, на исполнении – 4.

- «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества»; мероприятий 4, на исполнении – 4.

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; мероприятий 10, на исполнении – 10, показателя 2 - на исполнении - 2.

- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»: показателей 2, достигнуто – 1, на исполнении – 1.

- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»: показатель 1, на исполнении – 1.

2. О рассмотрении проектной инициативы департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:

- «Моя школа – моя инициатива 2.0».

(Котова Н.В.)

2.1. Цель проекта – вовлечение учащейся молодежи в активную социальную практику, посредством реализации инициатив по направлениям деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Продукт проекта – модернизация школьного пространства – создание интерактивных игровых зон: релакс-зона в НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»), школьная 3D мастерская в НРМОБУ «Каркатеевская СОШ», школьный кабинет графического дизайна в МОБУ Пойковская («СОШ №1»).

Расходы на реализацию проекта составляют 900 тысяч рублей.

Решили:

2.2. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта «Моя школа – моя инициатива 2.0».

2.3. Заместителю главы Нефтеюганского района Михалеву В.Г. направить предложение в департамент финансов Нефтеюганского района о перераспределении бюджетных ассигнований в целях реализации муниципального проекта «Моя школа – моя инициатива 2.0».

2.4. Утвердить руководителя проекта – Якушеву Ольгу Сергеевну начальника отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, в соответствии с представленной проектной инициативой.

2.5. Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, представить на рассмотрение Проектного комитета.

Срок: до 17 июня 2022 года.

2.6. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте - «Моя школа – моя инициатива 2.0».

Срок: до 27 мая 2022 года.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета

Р.В.Юсупова

Согласовано:

Заместитель главы

Л.И.Щегульная