

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

26 июля 2022 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

- Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «ПроНаследие».

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

3. О закрытии проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского района муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

1. О рассмотрении запроса на изменение в управленческие документы проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:

- «ПроНаследие».

(Лев И.Ю.)

Решили:

По проекту «ПроНаследие»:

1.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане проекта.

1.2. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис (с изменениями от 11.10.2021 № 605-ра).

1.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту.

Срок: до 29 июля 2022 года.

2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Жадан Т.Н.)

Решили:

По проекту:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Чеускино» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

2.1. Утвердить календарный план проекта.

2.2. Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчетов по проекту в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис (с изменениями от 11.10.2021 № 605-ра).

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.3. Муниципальному проектному офису внести в Реестры информацию по проекту.

Срок: до 29 июля 2022 года.

3. О закрытии проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского района муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Жадан Т.Н.)

Решили:

3.1. Отметить Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района в успешной реализации проекта «Приватизация Нефтеюганского района муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

Цель проекта и критерии успеха достигнуты. Продукт проекта получен в полном объеме, и соответствует требованиям, отраженным в паспорте проекта.

3.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Приватизация Нефтеюганского района муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества» и признать проект завершенным.

3.3. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района сформировать архив проекта для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.

3.4. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Приватизация Нефтеюганского района муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



О.В.Колесникова