

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

29 июля 2021 года

г. Нефтеюганск

Председательствовал:

Лапковская Галина Васильевна

- Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Повестка дня:

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

2. О рассмотрении запроса на изменение в проекте отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

3. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за июнь 2021 года.

4. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

(Большакова О.Н.)

Решили:

По проекту - «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества»:

1.1. Утвердить запрос на изменение № 1 от 19 июля 2021 года, в календарном плане проекта.

1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту: - «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования

Нефтеюганский район в уставном капитале общества».

2. О рассмотрении запроса на изменение в проекте отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района:

- «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».
(Березецкая Ю.Н.)

Решили:

По проекту - «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района»:

2.1. Утвердить запрос на изменение № 1 от 15 июля 2021 года, в управленческие документы по проекту.

2.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту: - «Современные меры поддержки АПК на территории Нефтеюганского района».

3. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за июнь 2021 года: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Кошаков В.С., Бородкина О.В., Котова Н.В., Андреевский А.Ю., Воронова О.Ю.,
Катышева Ю.Р.)

Решили:

3.1. Информацию о мероприятиях, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» на 01 июля 2021 года принять к сведению.

4. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

(Бородкина О.В., Катышева Ю.Р.)

Решили:

4.1. Прилагаемую информацию по портфелю проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 29 июля 2021 года принять к сведению.

Отметить, что по состоянию на 01 июля 2021 года следующие целевые показатели находятся в зоне риска неисполнения:

«Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации» - план **10%**, факт **0%**;

«Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни» - план **80%**, факт **46%**.

4.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района с целью обеспечения достижения показателей «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской

Федерации» - 7,5%, «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни» - 60%, (протокол заседания Комитета по управлению портфелем проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 16 июля 2021 года):

4.2.1. провести рабочее совещание совместно с Главами городского и сельских поселений Нефтеюганского района по вопросу достижения соответствующих показателей;

4.2.2. проанализировать целевые показатели портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в случае необходимости внесения изменений в значения целевых показателей, согласовать с отраслевым департаментом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 15 сентября 2021года.

4.3. Должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий и показателей портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- руководствоваться пунктом 2 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 26 декабря 2019 года № 753-ра;

- осуществлять своевременное размещение подтверждающих документов по достижению соответствующих мероприятий и показателей портфеля проектов, в информационной системе управления проектной деятельностью.

4.4. Муниципальному проектному офису:

4.4.1. ежемесячно выносить на рассмотрение Проектного комитета администрации Нефтеюганского района информацию о ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета



Р.В.Юсупова

