

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеюганского района

25 августа 2022 года

г. Нefтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

- Глава Нefтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении запроса на изменение в паспорте проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нefтеюганского района:
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за июль 2022 года.

1. О рассмотрении запроса на изменение в паспорте проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нefтеюганского района:
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
(Юношева К.В.)

Решили:

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

- 1.1. Утвердить запрос на изменение № 13 от 15 августа 2022 года в паспорте проекта:

Отметить в разделе 2. «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта скорректирован ответственный исполнитель, а также изменен состав участников проекта. В разделе 4. «Расходы на реализацию проекта» скорректирован бюджет проекта в сторону уменьшения объема бюджетных ассигнований по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

- 1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту.

Срок: до 01 сентября 2022 года.

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за июль 2022 года:

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Катышева Ю.Р.)

Решили:

2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ): «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура» за июль 2022 года принять к сведению.

На 31 июля 2022 года исполнено – 8 целевых показателей. На исполнении до конца года 13 целевых показателей.

Глава Ненецкого района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



Ж.В.Землянкина