

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

26 августа 2021 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Лапковская Галина Васильевна

- Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 13 человек.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации на 01 августа 2021 года.

3. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района: «Моя школа – моя инициатива».

4. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

5. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(Кошаков В.С., Крышалович Д.В., Дода А.В.)

Решили:

1.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за II квартал 2021 года принять к сведению.

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за июль 2021 года:

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Андреевский А.Ю., Котова Н.В., Бородкина О.В., Кошаков В.С., Воронова О.Ю., Гасан-заде Е.Г.)

Решили:

2.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малый и средний бизнес», «Культура» по состоянию на 01 августа 2021 года принять к сведению.

3. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района:

- «Моя школа – моя инициатива».

(Котова Н.В.)

Решили:

По проекту - «Моя школа – моя инициатива»:

3.1. Утвердить запрос на изменение № 1 от 24 августа 2021 года, в паспорте проекта.

3.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестры по проекту: - «Моя школа – моя инициатива».

4. О ходе реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

(Бородкина О.В.)

Решили:

4.1. Прилагаемую информацию по портфелю проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 23 августа 2021 года принять к сведению.

Отметить, что по состоянию на 26 августа 2021 года следующие целевые показатели находятся в зоне риска неисполнения:

«Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации» - план 10%, факт 0%;

«Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни» - план 80%, факт 46%.

4.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района:

4.2.1. по итогам III квартала обеспечить достижение показателей «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации» - 7,5%, «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни» - 60%.

Срок: до 23 сентября 2021 года.

4.2.2. продолжить работу согласно решению Протокола рабочего совещания по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 10 августа 2021 года (далее - протокол). В случае неисполнения пунктов Протокола проводить оперативные рабочие совещания, с целью минимизации риска неисполнения достижения показателей.

5. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(Гасан-заде .Е.Г.)

Решили:

5.1. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий, достижение показателей и ввод данных в информационную систему управления проектами:

№ п/п	Наименование портфеля проекта Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	Код мероприятия / показателя	Ответственное лицо	Замещающее лицо
----------	---	---------------------------------------	-----------------------	--------------------

1	2	3	4	5
1.	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	707-582 707-583 707-584 707-585 707-586	Наумова Т.А. – начальник отдела развития предпринимательст ва комитета по экономической политике и предпринимательст ву администрации Нефтеюганского района	Метелица Е.В.- заместитель начальника отдела развития предпринимательст ва комитета по экономической политике и предпринимательст ву администрации Нефтеюганского района

5.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения от 26 декабря 2019 года № 753-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 27 декабря 2019 года № 762-ра «О реализации на территории муниципального образования Нефтеюганский район муниципальных проектов, портфелей проектов, основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации».

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета



Р.В.Юсупова