

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета
администрации Ненецкого района

15 сентября 2022 года

г. Ненецк

Председательствовала:

Щегульная Людмила Ивановна

- заместитель главы района,
заместитель председателя
Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Ненецкого района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка заседания:

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2022 года.

2. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ненецкого автономного округа – Югры.

1. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2022 года:

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура».

(Катышева Ю.Р.)

Решили:

1.1. Информацию о реализации проектов, портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ): «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» за август 2022 года принять к сведению.

На 31 августа 2022 года исполнено – 7 целевых показателей. На исполнении до конца года 14 целевых показателей.

По реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках региональных проектов:

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» финансовая поддержка оказана 16 субъектам МСП;

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» финансовая поддержка оказана 3 субъектам МСП.

Исполнение финансовых показателей на 2022 год считать выполненными 100%.

2. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:

2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за III квартал 2022 года принять к сведению.

В Нефтеюганском муниципальном районе реализуются 4 портфеля проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности:

Всего мероприятий – 11, на исполнении – 11;

Всего показателей – 4, достигнуто – 2, на исполнении – 2.

2.2. Ответственным должностным лицам, обеспечить своевременное исполнение мероприятий и достижения показателей по портфелям проектов:

– «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» (707-808, 707-741, 707-763, 707-786); мероприятий 4, на исполнении – 4.

– «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (707-851, 707-873, 707-895, 707-917, 707-939, 707-961, 708-071) мероприятий 7, на исполнении – 7, показателя 2 – исполнено – 2.

– «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (П-1490) показатель 1, на исполнении – 1.

– «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» (П-7001) показатель 1, на исполнении – 1.

Заместитель главы района,
заместитель председателя
Проектного комитета

Секретарь Проектного комитета


Л.И.Щегульная


О.В.Колесникова