



ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеyганского района

03 июля 2023 года

Председательствовала:
Бочко Алла Анатольевна

г. Нefтеyганск

Глава Нefтеyганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеyганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципального проекта Нefтеyганского муниципального района:
 - «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».
2. О ходе реализации проектной инициативы администрации Нefтеyганского района:
 - «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нefтеyганского района».
3. О ходе реализации дорожной карты по формированию инвестиционных площадок городского и сельских поселений, входящих в состав Нefтеyганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2024 годы.
4. О рассмотрении результатов проведения инвентаризации муниципального имущества Нefтеyганского района.

1. О ходе реализации муниципального проекта Нefтеyганского муниципального района:
 - «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».

(Ченцова М.А.)

Решили:

- 1.1. Информацию комитета градостроительства и землепользования администрации Нefтеyганского района (Ченцова М.А.) принять к сведению.
- 1.2. Приостановить реализацию муниципального проекта Нefтеyганского муниципального района «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».

Срок: до 30.04.2024 года.

1.3. Руководителю проекта (Бабин С.М.) после возобновления реализации муниципального проекта подготовить запрос на изменение в управленческие документы по проекту «Сельский Дом культуры/библиотека в сп.Куть-Ях».

Срок: до 31.05.2024 года.

1.4. Снять с контроля протокольное поручение пункта 1.2. Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района № 4 от 03.04.2023 г.

2. О ходе реализации муниципального проекта Нефтеюганского муниципального района:

- «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нефтеюганского района».

(Воронова О.Ю.)

Решили:

2.1. Считать исполненным и снять с контроля протокольное поручение пункта 4.2. Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района № 6 от 02.05.2023 г.

2.2. Снять с контроля протокольное поручение пункта 1.9. Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района № 2 от 06.02.2023 г.

2.2. Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Нефтеюганского района доложить о полученной информации от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о внесении изменений в Государственный реестр объектов размещения отходов и положительного заключения сметной документации на объект.

Срок: 17 июля 2023 года.

3. О ходе реализации дорожной карты по формированию инвестиционных площадок городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2024 годы.

(Ченцова М.А.)

Решили:

3.1. Комитету градостроительства и землепользования предоставить в комитет по экономической политике и предпринимательству информацию по вариантам размещения информационных баннеров с учетом схемы их размещения вдоль федеральной трассы.

Срок: не позднее 20.07.2023

4. О рассмотрении результатов проведения инвентаризации муниципального имущества Нефтеюганского района.

(Жадан Т.Н.)

Решили:

4.1. Информацию департамента имущественных отношений Нефтеюганского района (Жадан Т.Н.) о проведенной инвентаризации муниципального имущества Нефтеюганского района принять к сведению.

4.2. Администрации сп.Сингапай передать в собственность муниципального образования Нефтеюганский район гараж №1, расположенный по адресу: с.Чеускино, ул.Болотная, строение 8/1.

Срок: до 31 июля 2023 года.

4.3. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района после оформления права собственности за муниципальным образованием Нефтеюганский

район, передать гараж, расположенный по адресу: с.Чеускино, ул.Болотная, строение 8/1, в оперативное управление НРМОБУ «Чеускинская СОШ».

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



Ж.В.Землянкина



**Список участников
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

3 июля 2023 года

г. Нефтеюганск

**Члены Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

1	Бочко Алла Анатольевна	- Глава Нефтеюганского района, председатель Проектного комитета
2	Кудашкин Сергей Андреевич	- Первый заместитель главы Нефтеюганского района
3	Щегульная Людмила Ивановна	- Заместитель главы Нефтеюганского района
4	Доронина Наталья Михайловна	- Управляющий делами администрации Нефтеюганского района
5	Жадан Татьяна Николаевна	- Директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
6	Катышева Юлия Рашидовна	- Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района
7	Кофанова Ольга Александровна	- Директор департамента финансов администрации Нефтеюганского района
8	Ченцова Мария Андреевна	- Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
9	Бабин Сергей Михайлович	- Директор МКУ «УКСиЖКК Нр»

Приглашенные:

10	Финогенов Константин Анатольевич	- Заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
11	Воронова Ольга Юрьевна	- Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Нефтеюганского района
12	Титова Татьяна Васильевна	- Председатель комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
13	Петрова Ольга Николаевна	- Заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

14	Шатилена Виктория Викторовна	- Заместитель председателя юридического комитета Нефтеюганского района
15	Хацкевич Наталья Ивановна	- Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района