



ПРОТОКОЛ № 5
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеюганского района

17 апреля 2023 года

г. Нefтеюганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нefтеюганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципального проекта Нefтеюганского муниципального района:

- «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нefтеюганского района».

2. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нefтеюганского района.

3. О рассмотрении проектной инициативы комитета градостроительства и землепользования администрации Нefтеюганского района.

1. О ходе реализации муниципального проекта Нefтеюганского муниципального района:

- «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нefтеюганского района»

(Чокан Т.П., Бабин С.М.)

Решили:

1.1. Заместителю председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов (Чокан Т.П.) предоставить информацию от ООО «Сибирь» о проведении инвентаризации.

Срок до 28 апреля 2023 года.

2. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеюганского района

(Жадан Т.Н.)

Решили:

2.1. Руководителю проекта (Жадан Т.Н.) совместно с командой проекта доработать проектную инициативу и согласовать в программе СЭД «Дело». Согласованную проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.

Срок до 28 апреля 2023 года.

3. О рассмотрении проектной инициативы комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района

(Ченцова М.А.)

Решили:

3.1. Руководителю проекта (Ченцова М.А.) совместно с командой проекта доработать проектную инициативу и согласовать в программе СЭД «Дело». Согласованную проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.

Срок до 28 апреля 2023 года.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



Ж.В.Землянкина