



**ПРОТОКОЛ № 12**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации Нefтеyганского района**

31 июля 2023 года

**Председательствовала:**

Бочко Алла Анатольевна

г. Нефтеyганск

Глава Нефтеyганского района,  
председатель Проектного комитета

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 6 человек.

Приглашенные: 5 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеyганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации дорожной карты по формированию инвестиционных площадок городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеyганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2024 годы.

2. О ходе реализации муниципального проекта Нефтеyганского муниципального района:

- «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

3. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеyганского района:

- «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеyганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

4. О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий и достижение показателей региональных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеyганского района.

1. О ходе реализации дорожной карты по формированию инвестиционных площадок городского и сельских поселений, входящих в состав Нефтеyганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2024 годы.



(Вязникова Т.А.)

**Решили:**

1.1. Информацию комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района (Вязникова Т.А.) принять к сведению.

**2. О ходе реализации муниципального проекта Нефтеюганского муниципального района:**

- «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

(Вязникова Т.А.)

**Решили:**

2.1. Комитету градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района (Вязникова Т.А.) продлить протокольное поручение пункт 1.5. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 4.

Срок: 25 августа 2023 года.

2.2. Руководителю проекта (Моисеенко А.Е.) продлить протокольное поручение пункт 1.6. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 4.

Срок: до 4 сентября 2023 года.

**3. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:**

- «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

(Бабин С.М., Большакова О.Н.)

**Решили:**

3.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (Бабин С.М.) рассмотреть возможность выделения бюджетных средств в размере 595 263,00 рублей на обследование (проведению обмерных обследовательских работ) помещений 1 и 2 по объекту «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д. 15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилого фонда» путем перераспределения бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Срок: до 11 августа 2023 года.

3.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района (Большакова О.Н.) продлить протокольное поручение пункт 6.4. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 02.05.2023 № 6.

Срок: до 25 августа 2023 года.

**4. О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий и достижение показателей региональных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».**

(Гасан-заде Е.Г.)

**Решили:**

4.1. Назначить должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий, достижение показателей и ввод данных в информационную систему управления проектами:



Должностные лица, ответственные за внесение данных в ИСУП Югры  
по региональным проектам, входящим в состав национальных проектов  
Российской Федерации

| №<br>п/п | Наименование<br>национального<br>проекта | Наименование<br>регионального<br>проекта | Ответственный<br>за ввод                                                                               | Замещающее<br>лицо                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                        | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                   |
| 1.       | «Образование»                            | «Социальная<br>активность»               | Смоленчук Д.Б. –<br>начальник отдела<br>по делам молодежи<br>администрации<br>Нефтеюганского<br>района | Гусельщиков К.А.–<br>специалист-эксперт<br>отдела по делам<br>молодежи<br>администрации<br>Нефтеюганского<br>района |

4.2. Назначить должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий, достижение показателей:

| №<br>п/п | Наименование<br>национального<br>проекта | Наименование<br>регионального<br>проекта        | Наименование<br>показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ответственный<br>за ввод                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                        | 3                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                        |
| 1.       | «Жилье и<br>городская среда»             | «Формирование<br>комфортной<br>городской среды» | «Доля объема<br>закупок<br>оборудования,<br>имеющего<br>российское<br>происхождение, в<br>том числе<br>оборудования,<br>закупаемого при<br>выполнении работ,<br>в общем объеме<br>оборудования,<br>закупленного в<br>рамках реализации<br>мероприятий<br>государственных<br>(муниципальных)<br>программ<br>современной<br>городской среды,<br>%» | Горячева О.К. -<br>начальник отдела<br>развития<br>коммунальной и<br>жилищной<br>инфраструктуры<br>департамента<br>строительства и<br>жилищно-<br>коммунального<br>комплекса<br>Нефтеюганского<br>района |

4.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения № 753-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», № 762-ра «О реализации на территории муниципального образования Нефтеюганский район муниципальных



проектов, портфелей проектов, основанных на целевых моделях, региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации».


**5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.**

(Гасан-заде Е.Г.)

**Решили:**

5.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 1.1. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 22.05.2023 № 7.

Глава Нефтеюганского района,  
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



Ж.В.Землянкина





**Список участников  
заседания Проектного комитета  
администрации Нефтеюганского района**

31 июля 2023 года

г. Нефтеюганск

**Члены Проектного комитета  
администрации Нефтеюганского района**

|   |                               |                                                                                                                         |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бочко Алла Анатольевна        | - Глава Нефтеюганского района,<br>председатель Проектного комитета                                                      |
| 2 | Щегульная Людмила Ивановна    | - Заместитель главы Нефтеюганского<br>района                                                                            |
| 3 | Кошаков Валентин Сергеевич    | - Директор департамента строительства и<br>жилищно-коммунального комплекса –<br>заместитель главы Нефтеюганского района |
| 4 | Доронина Наталья Михайловна   | - Управляющий делами администрации<br>Нефтеюганского района                                                             |
| 5 | Кофанова Ольга Александровна  | - Директор департамента финансов<br>администрации Нефтеюганского района                                                 |
| 6 | Андреевский Александр Юрьевич | - Директор департамента культуры и спорта<br>Нефтеюганского района                                                      |
| 7 | Бабин Сергей Михайлович       | - Директор МКУ «УКСиЖКК Нр»                                                                                             |

**Приглашенные:**

|    |                               |                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Гасан-заде Елена Геннадьевна  | - Заместитель председателя комитета по<br>экономической политике и<br>предпринимательству администрации<br>Нефтеюганского района |
| 9  | Большакова Ольга Николаевна   | - Заместитель директора департамента<br>имущественных отношений<br>Нефтеюганского района                                         |
| 10 | Вязникова Татьяна Анатольевна | - Заместитель председателя комитета<br>градостроительства и землепользования<br>администрации Нефтеюганского района              |
| 11 | Хацкевич Наталья Ивановна     | - Заместитель председателя контрольно-<br>счетной палаты Нефтеюганского района                                                   |
| 12 | Шатилена Виктория Викторовна  | - Заместитель председателя юридического<br>комитета администрации Нефтеюганского<br>района                                       |