



ПРОТОКОЛ № 13
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеyганского района

14 августа 2023 года

г. Нefтеyганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нefтеyганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 13 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеyганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении контрольной точки муниципального проекта Нefтеyганского района «Эффективное использование земельных ресурсов в границах сельских поселений Нefтеyганского района».

2. О ходе реализации проектной инициативы администрации Нefтеyганского района «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нefтеyганского района».

3. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нefтеyганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нefтеyганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нefтеyганского района.

1. О рассмотрении контрольной точки муниципального проекта Нefтеyганского района «Эффективное использование земельных ресурсов в границах сельских поселений Нefтеyганского района».

(Вязникова Т.А.)

Решили:

1.1. Руководителю проекта (Шкробко И.В.) завершить инвентаризацию свободных земельных участков в сп.Сентябрьский, выделить графические изображения свободных участков на карте, определить спецификацию с видом разрешенного использования и указанием ограничений. Сформировать паспорт на каждый участок и направить для рассмотрения возможности реализации проектов (строительства объектов) по направлениям деятельности:

- директору департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района – заместителю главы района;
- заместителю главы Нефтеюганского района, курирующего социальную сферу;
- председателю комитета по экономической политике и предпринимательству.
Сформировать реестр земельных участков, распределив по следующим группам:
1 группа - земельные участки с правоустанавливающими документами;
2 группа - земельные участки без правоустанавливающих документов, на которых имеется строение с правоустанавливающими документами;
3 группа - земельные участки не имеющие правоустанавливающие документы, на которых имеется строение также без правоустанавливающих документов.
Срок: до 25 августа 2023 года.

2. О ходе реализации проектной инициативы администрации Нефтеюганского района «Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский Нефтеюганского района».
(Кошаков В.С.)

Решили:

2.1. Руководителю проекта (Вороновой О.Ю.) продолжить реализацию проектной инициативы.
Срок: до 25 августа 2023 года.

3. О рассмотрении проектной инициативы департамента имущественных отношений Нефтеюганского района «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».
(Бабин С.М., Жадан Т.Н.)

Решили:

3.1. Руководителю проекта (Жадан Т.Н.) рассмотреть возможность приватизации объекта.
Срок: до 25 августа 2023 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.
(Гасан-заде Е.Г.)

Решили:

Снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 3.1 протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 31.07.2023 № 12; с нарушением срока – поручения отсутствуют.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета

А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета

А.В.Амирджян