



ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета
администрации Нefтеyганского района

19 июня 2023 года

г. Нefтеyганск

Председательствовала:

Бочко Алла Анатольевна

Глава Нefтеyганского района,
председатель Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Приглашенные: 7 человек.

Список участников заседания Проектного комитета администрации Нefтеyганского района приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации дорожной карты по формированию инвестиционных площадок городского и сельских поселений, входящих в состав Нefтеyганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2024 годы.

2. О ходе реализации муниципального проекта Нefтеyганского муниципального района:

- «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

3. О ходе реализации муниципального проекта Нefтеyганского муниципального района:

- «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский».

4. О рассмотрении паспорта и календарного плана департамента имущественных отношений Нefтеyганского района:

- «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нefтеyганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

5. О рассмотрении результатов проведения инвентаризации муниципального имущества Нefтеyганского района.

6. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нefтеyганского района.

1. О ходе реализации дорожной карты по формированию инвестиционных площадок городского и сельских поселений, входящих в состав Нefтеyганского

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2024 годы.

(Ченцова М.А.)

Решили:

1.1. Информацию комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района (Ченцова М.А.) принять к сведению.

2. О ходе реализации муниципального проекта Нефтеюганского муниципального района:

- «Лыжероллерная трасса сп.Каркатеевы».

(Ченцова М.А.)

Решили:

2.1. Комитету градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района (Ченцова М.А.) продлить протокольные поручения пункт 1.5. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 4 и пункт 1.1. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 22.05.2023 № 7.

Срок: до 28 июля 2023 года.

2.2. Руководителю проекта (Моисеенко А.Е.) продлить протокольное поручение пункт 1.6. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 4.

Срок: до 28 июля 2023 года.

3. О ходе реализации муниципального проекта Нефтеюганского муниципального района:

- «Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский».

(Титова Т.В.)

Решили:

3.1. Председателю комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района (Титова Т.В.) продлить протокольное поручение пункт 2.2. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 02.05.2023 № 6.

Срок: до 25 августа 2023 года.

3.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.4. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 4.

4. О рассмотрении паспорта и календарного плана департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:

- «Перепрофилирование нежилого помещения, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, с.Чеускино, ул.Центральная, д.15, помещение 2, в жилые помещения, с целью увеличения площади муниципального жилищного фонда».

(Жадан Т.Н., Галлямова А.И.)

Решили:

4.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (Галлямова А.И.) продлить протокольное поручение пункт 6.3. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 02.05.2023 № 6.

Срок: до 10 июля 2023 года.

4.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района (Жадан Т.Н.) продлить протокольное поручение пункт 6.4. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 02.05.2023 № 6.

Срок: до 10 июля 2023 года.

5. О рассмотрении результатов проведения инвентаризации муниципального имущества Нефтеюганского района.

(Жадан Т.Н.)

Решили:

5.1. Информацию департамента имущественных отношений Нефтеюганского района (Жадан Т.Н.) о проведенной инвентаризации муниципального имущества Нефтеюганского района принять к сведению.

6. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Катышева Ю.Р.)

Решили:

6.1. Снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 03.11.2022 № 11, предусмотренные пунктами 4.1., 4.2. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 14.11.2022 № 12, предусмотренные пунктами 2.1., 2.2. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 28.11.2022 № 13, предусмотренные пунктом 7.1. протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 13.12.2022 № 14. Решение о запуске проектной инициативы «Глэм парк «Шишки-белки» в районе сп.Каркатеевы» отменить, в связи с отсутствием финансирования муниципального проекта.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



А.А.Бочко

Секретарь Проектного комитета



Ж.В.Землянкина



Приложение № 1
к протоколу заседания Проектного
комитета администрации
Нефтеюганского района
от 19.06.2023 № 9

**Список участников
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

19 июня 2023 года

г. Нефтеюганск

**Члены Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района**

1	Бочко Алла Анатольевна	- Глава Нефтеюганского района, председатель Проектного комитета
2	Кудашкин Сергей Андреевич	- Первый заместитель главы Нефтеюганского района
3	Михалев Владлен Геннадьевич	- Заместитель главы Нефтеюганского района
4	Жадан Татьяна Николаевна	- Директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
5	Катышева Юлия Рашидовна	- Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района
6	Кузьмина Наталья Викторовна	- Председатель юридического комитета администрации Нефтеюганского района
7	Ченцова Мария Андреевна	- Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района

Приглашенные:

8	Гасан-заде Елена Геннадьевна	- Заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района
9	Финогенов Константин Анатольевич	- Заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
10	Галлямова Айгуль Ириатовна	- Заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК Нр»
11	Титова Татьяна Васильевна	- Председатель комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
12	Петрова Ольга Николаевна	- Заместитель директора департамента

		строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
13	Курова Надежда Валерьевна	- Заместитель директора департамента финансов Нефтеюганского района
14	Хацкевич Наталья Ивановна	- Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района