

**ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА**

Дата проведения: 21 мая 2020 года
Начало: 10 часов 00 минут
Место проведения: Администрация Нефтеюганского района, каб. № 430
Состав участников: Председатель Проектного комитета администрации Нефтеюганского района, члены Проектного комитета администрации Нефтеюганского района, представители структурных подразделений администрации Нефтеюганского района.

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

Докладывает:

Юношева Кристина Владимировна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района.

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2020 года.

Докладывают:

Руководители структурных подразделений, ответственные за реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:

- «Демография»;
- «Образование»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Экология»;

-«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

Докладывает:

Шумейко Ирина Михайловна – председатель комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района.

Глава района



Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета



Р.В.Юсупова



ПРОТОКОЛ № 5
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

21 мая 2020 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Лапковская Галина Васильевна

- Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 14 человек.

Повестка дня:

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2020 года.

1. О рассмотрении запроса на изменение в проекте департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

(Юношева)

Решили:

По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км»:

1.1. Утвердить запрос на изменение в паспорте проекта и в календарном плане проекта.

1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к сп.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».

2. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2020 года.

(Андреевский, Котова, Бородкина, Кошаков, Воронова, Шумейко)

Решили:

2.1. Информацию о ходе реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2020 года принять к сведению.

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Шумейко)

Решили:

3.1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1 протокола Проектного комитета от 25 февраля 2020 года № 2 (в редакции пункта 3.2

протокола заседания Проектного комитета от 19 марта 2020 № 3) до окончания периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета



Р.В.Юсупова

11/2020 Юсупова (Р.В.)