

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

25 февраля 2020 года

г. Нефтеюганск

Председательствовала:

Лапковская Галина Васильевна

- Глава Нефтеюганского района

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 0 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О рассмотрении календарного плана проекта комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района:

- «Предпринимательство: новации и традиции».

2. О назначении должностных лиц, ответственных за достижение показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуемый в портфеле проектов «Демография».

1. О рассмотрении календарного плана проекта комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района:

- «Предпринимательство: новации и традиции».

(Шумейко)

Решили:

1.1. Утвердить календарный план проекта:

- «Предпринимательство: новации и традиции».

1.2. Комитету по экономической политике и предпринимательству:

Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту «Предпринимательство: новации и традиции» в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.

Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.3. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».

1.4. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту:

- «Предпринимательство: новации и традиции».

2. О назначении должностных лиц, ответственных за достижение показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуемый в портфеле проектов «Демография».

(Шумейко, Михалев)

Решили:

2.1. Заместителю главы Нефтеюганского района (Михалеву В.Г.), направить письмо по достижению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» куратору проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», копию письма в Департамент Проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Срок исполнения: до 28 февраля 2020 года.

2.2. Структурным подразделениям администрации Нефтеюганского района: Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района; Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района; Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района; Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района; Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Нефтеюганского района, участвующим в реализации региональных проектов входящих в состав национальных проектов Российской Федерации необходимо:

2.2.1. проанализировать целевые показатели, предусмотренные в региональных проектах, в случае необходимости внесения изменения в значения целевых показателей согласовать с отраслевыми департаментами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета



Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета



Р.В.Юсупова

