Отчет
 о ходе реализации муниципальных  программ на территории  Нефтеюганского района и 
достижение  целевых  показателей  за 2014 год.

1. Общая информация

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года  осуществляется реализация 21 муниципальной  программы, с запланированным объемом финансирования в 2014 году за счет всех источников  3 782 235,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств  бюджета  муниципального образования  1 926 116,6 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам по состоянию на 01 января 2015 года  составило  3 506 247,0 тыс. рублей,  или  92,7%  от годовых  плановых  назначений  3 782 235,7  тыс. рублей,  в том числе  за счет средств:
- Федерального бюджета 17 608,3 тыс. рублей или 100% к плану на 2014 год (17 611,2 тыс. рублей);
- Бюджет автономного округа 1 756 163,9 тыс. рублей или 98,6% к плану на 2014 год (1 780 795,4 тыс. рублей); 
- Бюджет муниципального образования  1 703 905,1 тыс. рублей или 88,5% к плану  на 2014 год (1 926 116,6 тыс. рублей); 
- Привлеченные средства  28 569,7 тыс. рублей или  49,5%  к плану на 2014 год  (57 712,5 тыс. рублей).

2. Информация о ходе реализации  мероприятий муниципальных программ.

В ходе  реализации  за  2014 год  исполнение по муниципальным программам  составило:
- 100%  по 9 программам:
- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности  в 2014-2020 годы»;
- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы»;
- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе  на 2014-2020 годы»;
- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район»;
- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;
- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»;
- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы»;
- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы»;
- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы», в том числе:
По бюджету автономного округа исполнение составило:
к лимиту финансирования 99,9 %;
к уточненному плану 99,6%.
Отклонения по окружному бюджету в сумме 544,9 тыс. рублей, из них: 
По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также  лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям» не выплачены 50,8 тыс. рублей приемным родителям в ввиду того, что величина регрессивной шкалы по страховым взносам превысила предельную величину тарифов 2014 (Постановление Правительства РФ от 30.11.2013г. №1101). 
По мероприятию «Организация деятельности по опеке и попечительству» 490,5 тыс. рублей сложилась экономия средств за счет: 
- возврата средств из ФСС, 
- продолжительной болезни сотрудника (7 месяцев), 
- проведения электронного аукциона на оказание автотранспортных услуг. 

- от 95%  до 100%  по 6  программам;  
- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 98,5%, в том числе:
По бюджету автономного округа исполнение составило:
к лимиту финансирования 99,5 %;
к уточненному плану 99,4%.
Отклонение по окружному бюджету в сумме 5 374,939 тыс. рублей, из них:
823,5 тыс. рублей не освоены по причине того, что выполнение завершающего этапа не окончено (направлено на государственную экспертизу) по мероприятию «Комплекс "Школа - детский сад" п. Юганская Обь (130 учащихся/80 мест)» («Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»). Ориентировочный срок получения государственной экспертизы 21.01.2015года; 
14,939 тыс. рублей экономия от экскурсионной поездки кадетов и военных сборов по мероприятию «Проведение мероприятий по формированию  положительной мотивации  и подготовки допризывной молодежи к прохождению военной службы. Создание клуба технического моделирования. Развитие материально-технической базы  кадетских классов и военно-патриотических клубов и объединений»;
4 536,5 тыс. рублей сложилась экономия в результате применения регрессивной шкалы по страховым взносам по мероприятию «Обеспечение деятельности и создание условий для предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными образовательными организациями».
- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 98,2%;
- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 97,4%, в том числе:
По бюджету автономного округа исполнение составило:
к лимиту финансирования 97,4 %;
к уточненному плану 100%.
Отклонение по подпрограмме «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры», по мероприятию «Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.(1 очередь строительства: 1 этап и 4 этап; 2 очередь строительства:1-3 этапы; 3 очередь строительства: 1 этап» в связи с нарушением  сроков  выполнения работ подрядчиком. 
Подрядчику  ООО «Сургутстройизоляция»:
По 2-ой очереди: 1-3 этапы – сети водоотведения в декабре 2014 года направлено заявление о расторжении контракта в арбитражный суд в связи с нарушением сроков работ, судебные слушания назначены на 26.01.2015. Подрядчик с 10.09.2014 прекратил работы. 
По  1-ой очереди: 1 этап и 4 этап – теплосети в связи с нарушением сроков работ готовится пакет документов в арбитражный суд для расторжения контракта.
- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 96,7%;
- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,2%;
- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 96,1%, в том числе:
-исполнение  по окружному бюджету составило 100%. Низкий процент исполнения по местному  бюджету  86,6% (15 502,4 тыс. рублей), годовой план (17 892,9 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 2390,5 тыс. рублей по мероприятию
«Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в 
результате экономии от проведенных аукционов по содержанию автомобильных дорог.

- менее  95%  по 6 программам, в том числе:
1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в  Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» - исполнение по программе составило 93,5% (3 042,0 тыс. рублей)  к годовому плану (3 254,5 тыс. рублей). 
Исполнение по федеральному бюджету и   местному бюджету  составило 100%.
Исполнение по окружному бюджету 88,4% (1 618,8 тыс. рублей) к годовому плану (1 831,3 тыс. рублей). Не освоены денежные  средства в сумме  212, 5 тыс. рублей  возвращены в Департамент финансов ХМАО-Югры ввиду того, что предоставление субсидий  субъектам МСП носит заявительный характер.
2. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» исполнение по программе составляет  89,5% (96 311,7 тыс. рублей) к годовому плану (107 626,6 тыс. рублей). Исполнение по  окружному бюджету и бюджету муниципального образования  100%  Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием финансирования по иным внебюджетным источникам.
 
3. «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»  - исполнение по программе составило 87,8% (3 570,7 тыс. рублей) к годовому плану (4 070,7 тыс. рублей).  
Исполнение  по окружному бюджету составило 100%. Низкий процент исполнения по местному  бюджету  85,4% (2 916,1 тыс. рублей), годовой план (3 416,1 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 500,0 тыс. рублей по мероприятию «Организация транспортного обеспечения (вертолет) по оказанию медицинской помощи жителям юрт из числа коренных малочисленных народов Севера» в связи с поступлением денежных средств  в  конце года.

4.«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в  Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»
- исполнение по программе составило 87,4% (19 892,8 тыс. рублей)  к годовому плану (22 763,5 тыс. рублей). Не освоены денежные  средства в сумме  2 870,7 тыс. рублей, в том числе:
-  по   бюджету муниципального образования    в сумме  2 384,7 тыс. рублей:
- по мероприятию «ПИРы, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Кольцевой противопожарный водопровод морского клуба «Югра» денежные средства  в сумме 597,4 тыс. рублей возвращены в бюджет гп Пойковский.
 - по мероприятию «Строительство пожарных водоемов» отсутствие кассовых расходов в сумме 936,2 тыс. рублей обусловлено нарушением условия муниципального контракта в части сроков исполнения. В течение года велась претензионная работа. По состоянию на конец года подрядчик приступил к выполнению работ, но работы ведутся с нарушением графика. По данной сумме произведен возврат денежных средств в  сп. Салым.
- по мероприятию «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования» отклонение в общей сумме 851,2 тыс. рублей, из них  произведен возврат денежных средств:
-  в сумме 411,7 тыс. рублей в бюджет АНР, 
- в сумме 407,5 тыс. рублей в бюджет поселений.  На сумму 31,9 тыс. рублей по оплате ГСМ счет до конца года не выставлен.
- по иным внебюджетным источникам в сумме 486,0 тыс. рублей, ввиду отсутствия финансирования.

5.«Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» - исполнение по программе составляет 79,0% (74 998,6 тыс. рублей) к годовому плану (94 900,9 тыс. рублей).
Исполнение по окружному бюджету составляет 90,9% (4 312,0 тыс. рублей) к годовому плану (4 746,0 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 434,0   тыс. рублей по мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования» в связи с нарушением исполнения графика работ по ФОК Пойковский. Проектирование завершено, проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.
Исполнение по  бюджету муниципального образования  составляет 96,7% 
(68 842,7 тыс. рублей) к годовому плану (71 209,1 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 2 366,4 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом» в общей сумме 1809,6 тыс. рублей  (департамент культуры и спорта НР) в сумме 36,5 тыс. рублей в связи с экономией по транспорту  и 1573,2 тыс. рублей  перечислены в бюджет муниципального образования.
- по мероприятию «Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования» экономия в сумме 340,2 тыс. рублей в результате  торгов. Данные средства возвращены в бюджет 29.12.2014г.
- по мероприятию «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный и текущий ремонт спортивных объектов)» экономия  в сумме 24,4 тыс. рублей в результате  торгов.
- по мероприятию «Развитие детско-юношеского спорта» в сумме 3,4 тыс. рублей экономия денежных средств по выездам на окружные соревнования.
- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей» в сумме 188,8 тыс. рублей в связи с  экономией по заработной плате и транспортным расходам. Возврат ФСС.

6. «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» исполнение по программе составляет  54,1% (217 963,9 тыс. рублей) к плану (401 306,7 тыс. рублей). 
Исполнение по бюджету муниципального образования составляет 53,6% (212 896,2 тыс. рублей) к годовому плану  (397 238,9 тыс. рублей). Не освоена сумма в размере 184 342,7   тыс. рублей, в том числе:
 - по мероприятию  «Строительство культурно - образовательного комплекса гп. Пойковский»  в сумме 180 255,2 тыс. рублей.  В III квартале  проведены торги по выбору подрядчика на строительство объекта, но 21.11.2014г. УФАС своим уведомлением  приостановил процедуру открытого конкурса по заключению контракта на СМР, в связи с чем, средства, предусмотренные муниципальной программой в 2014г.  не освоены.
- по мероприятию «Организация и проведение региональных и районных конкурсов и фестивалей, направленных на выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и молодежи Нефтеюганского района НРБУ "ТО "Культура"» отклонение в сумме  449,0 тыс. рублей  в связи с экономией от торгов в сумме 17,0 тыс. рублей, а так же экономией  по фактическому исполнению договоров по оказанным услугам 432,0 тыс. рублей.
- по мероприятию  «Проведение региональных, районных праздников, конкурсов и фестивалей, реализация  творческих проектов в области  народного художественного творчества»  отклонения в сумме  950,6 тыс. рублей по департаменту  культуры и спорта за счет экономии  от торгов  в сумме  198,6 тыс. рублей,  а также в связи с переносом мероприятия посвященного  закрытию «Года культуры» в  Нефтеюганском районе  на  январь 2015г, не освоена сумма 752,0 тыс. рублей.
- по мероприятию «Организация и проведение  курсов повышения квалификации, мастер-классов для работников учреждений культуры»  отклонения в сумме  32,9   тыс. рублей в связи с организационными мероприятиями объединения ТО Культура с учреждениями культуры расположенных на территориях поселений, а также частичной отмены выездов на конкурсы, курсы  повышения квалификации. Учреждения культуры выезжали за счет  средств предпринимательской деятельности.
- по мероприятию «Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)»  отклонение в сумме  2650,0 тыс. рублей, в том числе:
- по МКУ "УПОДУКС"  2362,14 тыс. рублей  неисполнение, в связи с открытыми вакансиями в количестве 8 единиц в течение 3 месяцев с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г., 
- по аппарату управления возмещение 74,54 тыс. рублей с ФСС по больничным листам нетрудоспособности. Выплачено  за 213 дней  нетрудоспособности 213,30 тыс. рублей,  что составляет 70% от фонда заработной платы. 

В целом, реализация программных мероприятий выполняемых структурными подразделениями, осуществлялось в плановом режиме в соответствии финансированием.

3. Информация о достижении  целевых показателей.

  Оценка  степени  достижения  целевых  значений проведена  за  2014 год  по 105  показателям. Из них:
- перевыполнено по 32 показателям; 
- достигнуто в полном объеме запланированное годовое значение по
 54 показателям;
- достигнуто не в полном объеме запланированных годовых значений по 
13 показателям;
- не достигнуто запланированных значений по 6 показателям в связи с отсутствием финансирования по иным внебюджетным источникам («Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» по 3 показателям, «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в  Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» по 3 показателям).
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