ПРОТОКОЛ № 1
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	19 января 2018 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	Лапковская Галина Васильевна
	– Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены  Проектного комитета: 8 человек. 
Приглашенные: 4 человека.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского  района  приведен  в  приложении  1  к  протоколу. 

Повестка дня:
1. О ходе реализации мероприятий и достижения показателей портфелей проектов, в том числе достижение показателей на плановый период 2018 и 2019 годов.	

 1.	О ходе реализации мероприятий и достижения показателей портфелей проектов, в том числе достижение показателей на плановый период 2018 и 2019 годов.	
(Кошаков, Калашников, Дода, Крышалович)
Решили:
1.1. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района совместно с Департаментом строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры отработать возможность исключения показателя из управленческих документов портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:  
-  доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий.
 Срок исполнения: до 26 января 2018 года.

1.2.    Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района:
           1.2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по портфелю проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»:
-  разработка регламента процедуры присвоения адреса земельного участка и внесение информации в ФИАС, предусмотрев одновременное утверждение схемы на кадастровом плане территории и присвоение адреса образуемому земельному участку;
-  утверждение регламента процедуры присвоения адреса земельного участка и внесение информации в ФИАС, предусмотрев одновременное утверждение схемы на кадастровом плане территории и присвоение адреса образуемому земельному участку». 
Срок исполнения: до 23 января 2018 года.
1.2.2. Подготовить и направить в поселения администрации Нефтеюганского района рекомендации по исполнению мероприятия «Оптимизации количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения». 
Срок исполнения: до 26 января 2018 года.

1.2.3. Обеспечить контроль за исполнением мероприятия по внесению изменений в поселениях администрации Нефтеюганского района.
Подтверждающий документ об исполнении данного мероприятия направить  в муниципальный проектный офис. 

1.2.4. Обеспечить достижение показателя по портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:
- доля муниципальных образований (поселений, городских округов) с утвержденными правилами землепользования и застройки в субъекте Российской Федерации.
Срок исполнения: до 31 марта 2018 года.

1.2.5 Отметить не достижение целевого показателя по портфелю проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» Департаментом градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района.



Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                      Г.В.Лапковская
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