

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	  23 сентября 2019 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	  Лапковская Галина Васильевна                        
	-  Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 9 человек. 
Приглашенные: 4 человека.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу. 

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
 - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
2. О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района: «Централизация функций органов местного самоуправления Нефтеюганского района».

1. 	О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
 - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
(Михалев, Кошаков)
           Решили:
1.1. Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» направить на доработку. 
1.2. Руководителю проекта организовать совещание команды проекта совместно  с  застройщиком в целях принятия  решений  по  уточнению реализации  работ.
1.3. Скорректированную и согласованную информацию по управленческим документам проекта предоставить в муниципальный проектный офис в срок до 11 октября 2019 года.     

2. О рассмотрении проектной инициативы управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района: «Централизация функций органов местного самоуправления Нефтеюганского района».
(Бузунова, Беляева, Шумейко, Кузьмина)
Решили:
           2.1. Рассмотренную проектную инициативу направить на доработку.
2.2. Управлению муниципальной службы, кадров и наград администрации Нефтеюганского района организовать совещание    группы планирования проекта для обсуждения решений о порядке реализации проекта, задачах, конечном продукте проекта.
Срок: до 11 октября 2019 года.



2.3. Внести изменения в проектную инициативу с учетом решений принятых на совещании группы  планирования проекта, скорректированную и согласованную проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.
Срок: до 18 октября 2019 года.
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Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                Г.В.Лапковская
                                                                        


Секретарь Проектного комитета                                                      О.В.Колесникова
