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ПРОТОКОЛ № 8 
заседания  Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
 24 августа 2017 года                                                                    г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Лапковская Галина Васильевна           –  Глава Нефтеюганского района,

                                                                Председатель Проектного комитета
Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек. 

Приглашенные: 5 человек.

Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу.
Повестка дня:
1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации (в том числе оценка достижения целевых показателей).


2. О   ходе реализации проектов муниципального образования Нефтеюганский район в сфере образования.


3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации (в том числе оценка достижения целевых показателей).
(Шумейко И.М, Кошаков В.С, Дода А.В.)
          Решили:

1.1. Управлению информационных технологий и административного реформирования Нефтеюганского района по портфелю проектов: «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства» мероприятие 17 -  «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставление государственных и муниципальных услуг, услуг с вязанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства»  предоставить в муниципальный проектный офис информацию о количестве обращений и услуг оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в «бизнес-окнах» МФЦ.
            Срок исполнения: до 08 сентября 2017 года.
1.2. Управлению информационных технологий и административного реформирования Нефтеюганского района по портфелю: «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» мероприятие 11 – «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и разрешения на строительство в электронном виде» предоставить информацию в муниципальный проектный офис о сроках  и  суммах  по  обеспечению  межведомственного  взаимодействия с РСО. 

          Срок исполнения:  до 15 сентября 2017 года.
1.3.  Прилагаемую  информацию  о достижении  показателей и реализации мероприятий  в   портфелях   проектов   по  состоянию  на  26  августа  2017 года принять к сведению.

1.4. Руководителям структурных подразделений администрации Нефтеюганского района осуществляющих реализацию мероприятий в портфелях проектов  обеспечить своевременное выполнение мероприятий и достижение показателей в портфелях проектов в соответствии с распоряжением администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра.
2. О ходе реализации проектов муниципального образования Нефтеюганский район в сфере образования.
(Михалев В.Г, Котова Н.В.)
         Решили:

2.1.  Информацию о ходе реализации проектов в сфере образования принять к сведению. Продолжить реализацию проектов. 

2.2. Куратору проектов обеспечить своевременное представление информации в муниципальный проектный офис о ходе исполнения мероприятий, включенных в  проекты.

Срок исполнения: ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным.
3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Нефтеюганского района.

(Шумейко И.М.)

         Решили: 

3.1. Муниципальному проектному офису осуществлять контроль за  выполнением поручений по пункту 3.2. протокола заседания Проектного комитета  администрации  Нефтеюганского  района от  28 марта 2017 года № 4  и пункту  2.2   протокола  заседания  Проектного  комитета администрации Нефтеюганского района от 28.03.2017 № 4.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                 Г.В.Лапковская
	Секретарь Проектного комитета                                                      
	 Ю.Р.Катышева


