

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	  24 декабря 2019 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	  Лапковская Галина Васильевна                        
	-  Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 14 человек. 
Приглашенные: 7 человек.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу. 

Повестка дня:

1. О ходе реализации проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района: 
          - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:
           - «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».
            3. О назначении ответственных лиц за наполнение субпортала «Национальные проекты Югры» информацией о реализации национальных проектов.
4. О закрытии муниципальных проектов департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
 - «Крепкое здоровье - крепкий район»;
 - «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».    
5. О назначении должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий, достижения показателей по портфелю проектов: 
  - Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021).
          1. О ходе реализации проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района:
          - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
(Юношева, Бородкина, Дода)
            
           Решили:
          1.1. Утвердить запрос на изменение в проекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».  
          1.2. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».   

           2. О рассмотрении паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:
           - «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».
(Большакова, Бородкина, Михалев, Бузунова, Кудашкин, Катышева)
           
           Решили:
           По проекту:
           - «Приватизация Нефтеюганского районного муниципального унитарного предприятия «Электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, с последующей реализацией доли муниципального образования Нефтеюганский район в уставном капитале общества».
           2.1. Утвердить паспорт проекта;
           2.2. Руководителю проекта совместно с командой проекта разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный план проекта направить в муниципальный проектный офис.
          Срок: до 28 января  2020 года.

    3. О назначении должностных лиц, ответственных за наполнение субпортала «Национальные проекты Югры» информацией о реализации национальных проектов.
(Шумейко)

           Решили:
           3.1.Утвердить должностных лиц, ответственных за наполнение субпортала «Национальные проекты Югры»  информацией  о   реализации национальных проектов:

	Региональный проект
	Ф.И.О.

	Национальный проект «Экология»

	«Чистая вода», 
«Сохранение уникальных водных объектов»

	Заруднева Анастасия Сергеевна –  специалист-эксперт комитета по делам народов севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района

	«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»
	Петрова Ольга Николаевна – заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района

	Национальный проект «Образование»

	«Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Социальная активность»

	Кофанова Ольга Александровна – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района

	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

	«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»,              «Популяризация предпринимательства»
	Метелица Елена Владимировна –  заместитель начальника отдела по предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района


	Национальный проект «Культура»

	«Цифровая культура», «Культурная среда»
	Титова Татьяна Васильевна – главный специалист комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района

	Национальный проект «Демография»

	Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
	Кофанова Ольга Александровна – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района

	«Старшее поколение», «Спорт – норма жизни»

	Дьяконов Евгений Евгеньевич – главный специалист комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта  Нефтеюганского района

	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	«Жилье», 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Сахаров Алексей Николаевич – заместитель директора департамента  имущественных отношений Нефтеюганского района

	«Формирование комфортной городской среды»
	Дейкина Антонина Александровна – главный специалист отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и  жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района



             3.2. Муниципальному проектному офису подготовить распоряжение о назначении ответственных лиц за наполнение субпортала «Национальные проекты Югры» информацией о реализации национальных проектов в срок до 31 декабря 2019 года.
          
            4. О закрытии муниципальных проектов департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
            - «Крепкое здоровье - крепкий район»;
            - «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района».    
(Ковалев, Сочинский, Михалев)

           Решили:
[bookmark: _GoBack]            4.1. Руководителю проекта «Крепкое здоровье - крепкий район» подготовить запрос на изменение параметров проекта, содержащихся в паспорте проекта и календарном плане, информацию направить в муниципальный проектный офис в срок до 10 января 2020 года.
            4.2. Руководителю проекта «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района» предоставить согласованную с куратором проекта информацию по достижению качественного и количественного результата получения продукта проекта по состоянию на 24 декабря 2019 года.
           Согласованную информацию направить в муниципальный проектный офис в срок до 30 декабря 2019 года. 

            5. О назначении должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий, достижения показателей по портфелю проектов: 
           - Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021).
(Кошаков, Крышалович, Петрова)

           Решили:
           5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий, достижение показателей и ввод данных в информационную систему управления проектами:

	№
п/п
	Наименование портфеля проектов 
	Номер мероприятия/
показателя портфеля проектов
	Ответственные структурные подразделения (должностные лица) за реализацию мероприятий, достижение показателей
	Замещающее лицо

	1
	Подключение (технологическое присоединение)
к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
(2019-2021)
	706-086,
706-130,
706-108,
706-152
П-4360,
4382,
6060
	Крышалович Дмитрий Владимирович – председатель комитета по градостроительству
администрации Нефтеюганского района
	Фоминых Алена Валентиновна – заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района





Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                Г.В.Лапковская
                                                                        


Секретарь Проектного комитета                                                     О.В.Колесникова
