
ПРОТОКОЛ № 12
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района

	25 декабря 2018 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	Лапковская Галина Васильевна                        
	- Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 19 человек. 
Приглашенные: 7 человек.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу. 

Повестка дня:
1. О рассмотрении запуска проекта департамента образования и молодежной политики:
- «Этнокультурное образование» с.Чеускино.	
2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:
- «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».
       3. О рассмотрении паспорта проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса: 
       - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога                             к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
       4. Исполнение протокольного поручения п. 4.1, п. 4.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 21.11.2018 № 11.
       5. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2019 год.

1. О рассмотрении запуска проекта департамента образования и молодежной политики:
- «Этнокультурное образование» с.Чеускино.	
(Котова)
              Решили: 
   По проекту: 
 - «Этнокультурное образование и воспитание» через строительство этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт» («Маленький хозяин») в сп. Чеускино».
 1.1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта;
 1.2. Департаменту образования и молодежной политики проработать совместно с Комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов и Главой муниципального образований сельского поселения Сингапай внести дополнения в проектную инициативу в части целей и задач проекта.
[bookmark: _GoBack] 1.3. Назначить руководителя проекта и куратора проекта в соответствии с предоставленной проектной инициативой. 
 1.4. Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, представить на рассмотрение Проектного комитета.
Срок: до 30 января 2019 года.
1.5.	Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектов информацию о проекте «Этнокультурное образование и воспитание» через строительство этно-площадки-музея под открытым небом «Ай урт»                                    («Маленький хозяин») в сп. Чеускино».

              2. О рассмотрении календарного плана проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:
               - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».
(Бородкина)

  2.1.Утвердить календарный план проекта:
               - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры                                          в Нефтеюганском районе».  
              2.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района:
             Для документирования информации о текущем состоянии проекта осуществлять подготовку статус-отчет по проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной                                и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе» в соответствии                                        с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис.
    Срок: ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным.
  3.2. Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».
         3.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в Реестр по проекту: - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».
               3. О рассмотрении паспорта проекта департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса:
              - «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога                     к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».
(Кошаков, Юношева)
Решили:
           По проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км».      
              1.1.   Утвердить паспорт проекта;
 1.2. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный проекта направить в муниципальный проектный офис.
Срок: до 30 января 2019 года.

4. Исполнение протокольного поручения п. 4.1, п. 4.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 21.11.2018 № 11
(Кошаков, Русакова)

4.1. Продлить срок исполнения протокольного поручения п.4.1, п4.2. Протокола №11 от 21.11.2018.
 Срок: до 25 декабря 2018 года.

5. Об утверждении Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на 2019 год.
(Шумейко)

5.1. Утвердить план основных мероприятий, реализуемых Проектным комитетом администрации Нефтеюганского района на 2019 год в соответствии с приложением             № 2 к протоколу.




Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                Г.В.Лапковская
                                                                        


Секретарь Проектного комитета                                                      Ю.Р.Катышева
