

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	26 октября 2018 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовала:
	Лапковская Галина Васильевна
	– Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 16 человек. 
Приглашенные: 4 человека.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу. 

Повестка дня:
1. Рассмотрение паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:
 - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».
2. Исполнение протокольного поручения п. 1.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 15.06.2018 № 6  (п. 2.1 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 25.07.2018 № 7).
3. О текущем состоянии достижения показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:
- Предельный срок прохождения процедур;
- Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур.

1.	Рассмотрение паспорта проекта департамента имущественных отношений Нефтеюганского района:
 - «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе».
(Бородкина)
Решили:
           По проекту «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в Нефтеюганском районе»:
            1.1. Утвердить паспорт проекта;
 1.2. Департаменту имущественных отношений разработать и согласовать календарный план проекта в программе СЭД «Дело». Согласованный календарный проекта направить в муниципальный проектный офис.
Срок: до 23 ноября 2018 года.
	
2. Исполнение протокольного поручения п. 1.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 15.06.2018   № 6 (п. 2.1 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 25.07.2018 № 7).
 (Кошаков, Юношева, Бузунова, Шумейко)
Решили:
2.1. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района скорректировать проектную инициативу проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган», протяженностью 17,606 км, «Капитальный ремонт моста через ручей на км 7+878 автомобильной дороги «Подъездная автомобильная дорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района «Об утверждении форм и требований к управленческим и рабочим документам по управлению проектами в администрации Нефтеюганского района» от 17.03.2017 № 412-па. 
Пройти процедуру согласования проектной инициативы в программе СЭД «Дело». Скорректированную и согласованную проектную инициативу направить в муниципальный проектный офис.
Срок: до 02 ноября 2018 года.
2.3. Считать исполненными и снять с контроля п.1.2 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 15.06.2018 № 6 и п.2.1 Протокола заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района от 25.07.2018 № 7.

3. О текущем состоянии достижения показателей портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:
- Предельный срок прохождения процедур;
- Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур.
(Дода, Суетина, Бочко, Ахметзянова, Фоменкина, Мякишев, Куликов, Светлаков)

            Решили:
[bookmark: _GoBack]            3.1. Поселениям гп.Пойковский, сп.Салым, сп.Лемпино, сп.Сингапай, сп.Сентябрьский, сп.Усть – Юган обеспечить доступное размещение в актуальной редакции на официальных сайтах поселений Нефтеюганского района информации по правилам благоустройства, связанной с прохождением дополнительных процедур. 
            Подтверждающие документы (копии НПА, скриншоты сайтов) направить в адрес Департамента градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района в срок до 01 ноября 2018 года.
           3.2. Департаменту градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района направить письмо в Департамент строительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры по возможности достижения показателей портфеля проектов «Получения разрешения на строительство и территориальное планирование»:
           - предельный срок прохождения процедур;
           - наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур.
             Информацию по исполнению данного протокольного поручения, направить в муниципальный проектный офис в срок до 02 ноября 2018 года.

 
           3.3. Муниципальному образованию поселения  Сингапай отменить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений» и внести положение о сносе и пересадке зеленых насаждений в Правила благоустройства территории муниципального образования сп.Сингапай.
            Подтверждающий документ (скриншот с сайта) направить в адрес Департамента градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района в срок до 04 декабря 2018 года.
           


Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                  Г.В.Лапковская


Секретарь Проектного комитета                                                       Ю.Р.Катышева
