
ПРОТОКОЛ № 13
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	 26 декабря 2017 года
	    с.Чеускино



Председательствовала:
	Лапковская Галина Васильевна
	– Глава Нефтеюганского района


Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 9 человек. 
Приглашенные:  2 человека.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении 1 к протоколу. 
Повестка дня:
1. О закрытии проектов департамента образования и молодежной политики:
              - «Сельский хозяин»;
- «Техническое образование для всех». 
	2. О рассмотрении постпроектного мониторинга по проекту «Этнокультурное образование».
	3.  Утверждение Плана работы Проектного комитета администрации Нефтеюганского района на  2018 год.

1. О закрытии проектов департамента образования и молодежной политики:
  - «Сельский хозяин»;
  - «Техническое образование для всех».
(Котова, Бузунова, Михалев)
Решили: 
1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проектов «Сельский хозяин», «Техническое образование для всех», соответствующих требованиям, отраженных в паспорте проектов.
1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту 001-МПО «Техническое образование для всех» и считать проект закрытым.
1.3. Утвердить итоговый отчет по проекту 002-МПО «Сельский хозяин» и считать проект закрытым.
1.4. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района:
1.4.1. Сформировать архив проектов для последующего хранения в порядке, установленном администрацией Нефтеюганского района.
1.4.2.  Назначить ответственного за выполнение постпроектного мониторинга и подготовку отчета по построектному мониторингу. Отчет по построектному мониторингу проектов «Техническое образование для всех» и «Сельский хозяин» направить в муниципальный проектный офис в срок до 05 марта 2018 года.

[bookmark: _GoBack]2. О рассмотрении постпроектного мониторинга по проекту «Этнокультурное образование».
(Котова)

Решили: 
2.1. Утвердить постпроектный мониторинг общественно значимого эффекта от реализации проекта «Этнокультурное образование».
  3.  Утверждение Плана основных мероприятий, реализуемых муниципальным проектным офисом администрации Нефтеюганского района на 2018 год. 
(Шумейко)
           
Решили: 
3.1. Утвердить план основных мероприятий, реализуемых Проектным комитетом администрации Нефтеюганского района на 2018 год в соответствии с приложением             № 2 к протоколу.

Глава Нефтеюганского района,
председатель Проектного комитета                                                  Г.В.Лапковская

Секретарь Проектного комитета                                                      О.В.Колесникова
