

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Проектного комитета
администрации Нефтеюганского района
	  27 августа 2019 года
	    г. Нефтеюганск



Председательствовал:
	  Кудашкин Сергей Андреевич                       
	-  Первый заместитель главы
   Нефтеюганского района, заместитель председателя Проектного комитета


Принимали участие:
[bookmark: _GoBack]Члены Проектного комитета: 11 человек. 
Приглашенные: 3 человека.
Полный список участников заседания Проектного комитета администрации Нефтеюганского района приведен в приложении № 1 к протоколу. 

Повестка дня:
1. О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
           - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
	2. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по достижению показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:
           - «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение - НЖФ)».
           3. О ходе реализации портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения   (2019-2021).

             1. 	О ходе реализации проекта департамента культуры и спорта Нефтеюганского района:
 - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай».
(Убасов, Андреевский)
             Решили:
  По проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай»:
1.1. Запрос на изменение в календарный план проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса сп.Сингапай» направить на доработку. 
1.2. Администратору проекта подготовить запросы на изменение в управленческие документы в части уточнения сроков реализации работ, контрольных точек по мероприятиям.
1.3. Скорректированную и согласованную информацию по управленческим документам проекта предоставить в муниципальный проектный офис в срок до             13 сентября 2019 года.     
                 
 2. О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по достижению показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:
              - «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение - НЖФ)».
(Бородкина)

  Решили:
   2.1. Назначить ответственного за реализацию региональных проектов и за внесение отчетных данных в информационную систему управления проектами по достижению показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации:

	Национальный проект
	Региональный проект
	Ответственное должностное лицо

	«Жилье и городская среда»
	«Жилье»

	Гончаренко Татьяна Леонидовна – начальник отдела по реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района

	
	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение - НЖФ)»
	



   2.2. Должностному лицу, ответственному за работу в информационной системе управления проектной деятельностью, осуществлять своевременное размещение подтверждающих документов по достижению соответствующих целевых показателей региональных проектов.	
   2.3. Муниципальному проектному офису внести изменения в распоряжения:
    - от 13 ноября 2017 года № 587-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за работу в информационной системе управления проектами, за внесение отчетных данных по проектам, портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
    - от 03 июня 2019 года № 334-ра «О назначении должностных лиц, ответственных за реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района».
 
           3.	О  ходе реализации портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения  (2019-2021).
(Петрова)

        Решили:
        3.1. Информацию о текущем состоянии по портфелю проектов подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения  (2019-2021) на 27 августа 2019 года принять к сведению.
         3.2. Комитету по градостроительству администрации Нефтеюганского района обратится в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с просьбой предоставления разъяснений по исполнению показателей:
        - наличие доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ГИСОГД (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации действующей ГИСОГД);
        - наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальном образовании такой процедуры);
        - срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), рабочих дней.
               В срок: до 10 сентября 2019 года.
         3.3. Должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий портфеля проектов: 
        - руководствоваться пунктами 2.2-2.3 распоряжения администрации Нефтеюганского района от 17 марта 2017 года № 140-ра;
        - осуществлять своевременное размещение подтверждающих документов по достижению соответствующих мероприятий портфеля проектов, в информационной системе управления проектной деятельностью.



Первый заместитель главы
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя Проектного комитета                                                  С.А.Кудашкин



Секретарь Проектного комитета                                                       О.В.Колесникова    
                                                                        


