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ПРОТОКОЛ № 4

заседания  Проектного комитета 
администрации Нефтеюганского района 
 28.03.2017                                                                                             г. Нефтеюганск

Председательствовала:
Лапковская Галина Васильевна                               -  Глава Нефтеюганского района

 Кудашкин Сергей Андреевич                                  -  Первый заместитель главы 
                                                                                         Нефтеюганского района
Принимали участие:
Члены Проектного комитета: 10 человек.
Приглашенные: 6 человек.
	 Полный список присутствующих приведен в приложении к протоколу.

	                


Повестка дня:
1. О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о запуске проектов: 

-«Строительство культурно – образовательного комплекса 1 очередь  гп.Пойковский Нефтеюганского района»;
-«Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса  сп.Сингапай Нефтеюганского района».
2. Об утверждении календарных планов проектов: 

-«Техническое образование для всех»;
-«Сельский хозяин».
3. О рассмотрении проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта:

-«Этнокультурное образование».
1. О рассмотрении проектных инициатив и принятии решений о запуске проектов

(Г.В.Лапковская,   В.Г.Михалев,   М.Ф.Бузунова, А.Ю.Андреевский,  И.М.Шумейко, С.В.Убасов, Е.А.Ковалевская)
По проекту «Строительство культурно-образовательного комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района»:
           Решили:

1.1. Принять проектную инициативу «Строительство культурно- образовательного  комплекса гп.Пойковский Нефтеюганского района» и утвердить запуск проекта ;
1.2. Откорректировать  наименование проекта;
1.3. Внести корректировку в пункт 2.5. проектной инициативы (цель проекта);
1.4.Внести изменения в пункт 2.7. проектной инициативы (месяц, год начала и месяц, год  окончания проекта);
1.4. Руководителю  проекта  подготовить  паспорт  проекта,   предоставить

 на рассмотрение Проектного комитета. Срок до 26 апреля 2017 года;
1.5. Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте: «Строительство культурно-образовательного комплекса  гп.Пойковский Нефтеюганского района».
По проекту  «Строительство физкультурно - оздоровительного  комплекса сп.Сингапай  Нефтеюганского района»:
           Решили:
1.6. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта;
1.7. Руководителю проекта подготовить паспорт проекта,  предоставить на рассмотрение Проектного комитета. Срок до 26 апреля 2017 года;
            1.8.Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте: «Строительство физкультурно-оздоровительного  комплекса  сп.Сингапай Нефтеюганского района».
2.Об утверждении календарных планов проектов
(Г.В.Лапковская, В.Г.Михалев,  Н.В.Котова, О.А.Кофанова)

По проектам  «Техническое образование для всех» и «Сельский хозяин»:
Решили:
           2.1.Утвердить  календарные планы; 
2.2.По проекту «Техническое образование для всех» детализировать мероприятия комплексного плана;

2.3.Для документирования информации о текущем состоянии проектов осуществлять подготовку статус-отчетов по проектам «Техническое образование для всех», «Сельский хозяин»  в соответствии с распоряжением от 31.01.2017 № 55-ра «Об утверждении регламента управления проектом в администрации Нефтеюганского района» и направлять в муниципальный проектный офис;

2.4.Осуществлять ведение архива проекта согласно постановлению администрации Нефтеюганского района от 17.03.2017 № 411-па «Об утверждении порядка ведения проекта участниками проектной деятельности администрации Нефтеюганского района и осуществления контроля за его ведением».
            3.О рассмотрении проектной инициативы и принятие решения о запуске проекта
(Г.В.Лапковская, В.Г.Михалев,  Н.В.Котова, О.А.Кофанова)
По проекту  «Этнокультурное образование»:
Решили:
3.1.Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта;
  3.2.Руководителю проекта подготовить паспорт проекта, предоставить на рассмотрение Проектного комитета. Срок до 26 апреля 2017 года;
  3.3.Муниципальному проектному офису внести в Реестр проектных инициатив информацию о проекте: «Этнокультурное образование».
        4.Муниципальному проектному офису внести изменения  в Реестр проектов изменить статус жизненного цикла проекта со стадии «планирование проекта»  на стадию «реализация проекта» для проектов: «Техническое образование для всех» и «Сельский хозяин». 
       Глава Нефтеюганского района,
       председатель Проектного комитета                                             Г.В.Лапковская
	       Секретарь Проектного комитета                                                         
	              О.В.Колесникова 


